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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Методика определения дополнительных затрат при производстве 

работ в зимнее время (далее – Методика) устанавливает требования по разра-

ботке нормативов и порядку формирования дополнительных затрат при про-

изводстве работ в зимнее время. 

2. Нормативы дополнительных затрат по видам строительства (Раз-

дел I), при производстве ремонтно-строительных работ (Раздел III) предна-

значены для определения дополнительных затрат, связанных с производст-

вом работ в зимнее время: 

– при составлении сметных расчетов на предпроектной стадии, при 

формировании предполагаемой (предельной) стоимости строительства объ-

ектов; 

– на этапе подготовки проектной (рабочей) документации; 

– для определения начальной (максимальной) цены контракта на 

этапе закупочных процедур. 

Нормативы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ в 

строительстве (Раздел II) являются основой для разработки нормативов до-

полнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам 

строительства. 

Приведенные в Разделе IV нормы расхода тепловой и электрической 

энергии (таблица 7) предназначены для определения затрат на временное 

отопление отдельных законченных вчерне зданий (или их частей) в течение 

отопительного периода в районе строительства (реконструкции), для произ-

водства внутри зданий строительных и монтажных работ, которые, согласно 

техническим условиям и правилам производства работ, необходимо выпол-

нять при положительной температуре воздуха. 

3. Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время учитывают условия и технологию производства строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ, связанных с воздействием от-

рицательной температуры воздуха, а также ветра до 10 м/с включительно. 

4. Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время предусмотрены для всех видов конструкций и работ,  произ-

водство которых допускается осуществлять в зимний период. 

5. Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время разработаны с учетом следующих факторов, формирующих 

расчетную часть дополнительных затрат: 

а) влияющих на снижение производительности труда: 

– стесненность движения рабочих теплой одеждой и неудобством 

работы в рукавицах; 

– ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; 

– наличие на рабочем месте льда и снега; 

– обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; 
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– необходимость в процессе работы периодически очищать от сне-

га рабочее место, материалы и т.п.; 

– потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для 

обогрева рабочих при температуре наружного воздуха от -20 °C до -35 °C и 

за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже -30 °C; 

– снижение в зимний период производительности строительных 

машин и механизмов; 

б) усложняющих технологические процессы, вызываемые низкой тем-

пературой (подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, 

утепление временных водопроводных сетей и баков, применение средств для 

утепления бетона и раствора при транспортировке); 

в) необходимость использования специальных методов производства 

строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного 

воздуха: 

– рыхление мерзлых (сезонно-мерзлых) грунтов; 

– предохранение грунтов от промерзания; 

– оттаивание грунтов; 

– применение быстротвердеющих бетонов и растворов; 

– введение в бетоны и растворы химических добавок; 

– применение электропрогрева бетона; 

– прогрев изделий, концов труб и кабеля; 

– устройство и разборка обычных тепляков –простейших техноло-

гических укрытий, в т.ч. брезентовых, пленочных, щитовых и т.п.; 

– ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п.; 

г) дополнительные расходы и потери материальных ресурсов при вы-

полнении работ в зимнее время. 

6. Нормативы дополнительных затрат разработаны с учетом сле-

дующих исходных условий: 

а) средней температуры из среднемесячных за зимний период по тем-

пературным зонам Российской Федерации; 

б) коэффициентов к нормам затрат труда, которые определяют допол-

нительные затраты рабочего времени при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемых 

помещениях; 

в) повышенных норм расхода отдельных строительных материалов, ко-

торые определены на основе фактических данных; 

г) данных на производство строительно-монтажных работ в зимнее 

время в соответствии с техническими условиями, СНиП, ГОСТ, технически-

ми характеристиками предприятий-изготовителей и т.д.; 

д) средних расчетных норм отопительного сезона – по температурным 

зонам; 

е) расчетных коэффициентов увеличения трудоемкости, которые опре-

делены сопоставлением затрат по кварталам, при условии ритмичности вы-

полнения однотипных работ, в летний и зимний период. 
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7. При разработке нормативов дополнительных затрат по конструк-

циям и видам работ учтены две группы конструкций и работ: 

– к первой группе отнесены конструкции и работы, при выполне-

нии которых в зимнее время образуются затраты, связанные с увеличением 

затрат труда (в некоторых случаях машин или механизмов), обусловленные 

климатическими условиями производства работ; 

– ко второй группе отнесены конструкции и работы, при выполне-

нии которых в зимнее время, наряду с дополнительными затратами труда, 

связанными с затруднительными климатическими условиями производства 

работ, требуется осуществление специальных мер и выполнение вспомога-

тельных устройств (предохранения от промерзания, добавки к растворам и 

бетонам и т.д.). 

8. Методика состоит из четырех разделов: 

Раздел I – Порядок определения дополнительных затрат при производ-

стве работ в зимнее время по видам строительства. 

Раздел II – Порядок определения  дополнительных затрат при произ-

водстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ. 

Раздел III – Порядок определения дополнительных затрат при произ-

водстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. 

Раздел IV– Нормы на временное отопление зданий. 

9. Нормативы дополнительных затрат по видам строительства, а 

также по конструкциям и видам работ, разработаны в процентах от сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при положительной 

температуре наружного воздуха. 

10. Нормативы дополнительных затрат по видам строительства и по 

конструкциям и видам работ дифференцированы по температурным зонам в 

зависимости от температурных условий зимнего периода, которые приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Температурные зоны 

Показатели средних из среднемесячных 

отрицательных температур зимнего пе-

риода, град. С 

I до 3 

II " 5 

III " 8 

IV " 12 

V " 18 

VI " 25 

VII " 31 

VIII ниже 31 

 

11. Температурную зону и продолжительность расчетного зимнего 

периода для каждой конкретной стройки следует принимать в соответствии с 
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местом ее нахождения согласно территориальному делению России, приве-

денному в Приложении 1, независимо от фактической температуры наружно-

го воздуха при производстве работ. 

12. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях терри-

тории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от 

среднезональной, в связи с этим к среднегодовым нормативам дополнитель-

ных затрат следует применять (таблицы 4 и 6)  поправочные коэффициенты, 

приведенные в приложении 1, столбец 5. 

13. Дополнительные затраты на производство строительно-

монтажных работ в зимнее время при реконструкции  действующих произ-

водственных объектов (за исключением обслуживающих жилищно-

коммунальное хозяйство) определяются по нормативам Раздела I (Табли-

ца 4).  

14. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-

строительных работ в зимнее время на производственных объектах (за ис-

ключением обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство) определя-

ются по нормативам Разделов I (таблица 4)  настоящей Методики с примене-

нием к ним коэффициента 0,8. 

15. Нормативы для определения дополнительных затрат при рекон-

струкции жилых и общественных зданий,  производственных зданий (обслу-

живающих жилищно-коммунальное хозяйство)  принимаются по нормативам 

Раздела III Таблицы 6. 

16. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью бо-

лее 10 м/с, к сметным нормативам настоящей Методики, применяются коэф-

фициенты при количестве ветреных дней в зимний период: 

св. 10% до 30%   – 1,05; 

св. 30%                 – 1,08. 

Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздейст-

вием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются справки ме-

стных органов гидрометеорологической службы. 

17. Нормативы в настоящей Методике являются усредненными. 

Применение каких-либо добавок или коэффициентов к ним, не оговоренных 

в Общих положениях и Технических частях Методики не допускается. 

18.  Нормативы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время могут корректироваться уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере градостроительной деятельности.  

19. Методика является обязательной для исполнения всеми участни-

ками инвестиционно-строительного процесса, осуществляющими строитель-

ство объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юри-

дических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в ус-

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i1798253
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i1798253
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/10/10766/#i68915
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тавных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 

процентов, а также капитального ремонта многоквартирного дома, осущест-

вляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 

либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, независи-

мо от принадлежности и форм собственности с привлечением средств госу-

дарственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, а 

также предприятий и организаций, где государственная доля в уставном ка-

питале предприятия превышает 50 %. 

20. Для объектов капитального строительства, финансирование ко-

торых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организа-

ций и физических лиц, положения настоящей Методики носят рекоменда-

тельный характер. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей Методике используются следующие термины и их опре-

деления: 

Виадук – мостовое сооружение, предназначенное для пропуска 

транспорта через препятствие в виде глубокого оврага, ущелья, суходола с 

высоким уровнем проезда над препятствием. 

Грунт– любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образо-

вания, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и 

как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-

хозяйственной деятельностью человека. 

Грунт мерзлый–грунт, имеющий отрицательную или нулевую темпе-

ратуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) 

лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями. 

Грунт многолетнемерзлый (синоним грунт вечномерзлый)–

находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет. 

Грунт сезонномерзлый– грунт, находящийся в мерзлом состоянии 

периодически в течение холодного сезона. 

Дополнительные расходы и потери материальных ресурсов– коли-

чество материальных ресурсов, объективно обусловленное в связи с измене-

нием подходов к организации и выполнению работ на строительной площад-

ке в зимнее время. 

Здания, законченные вчерне – здания с возведенными стенами, 

верхним покрытием и заполнением всех проемов. 

Зимний период–часть года со среднесуточной температурой наруж-

ного воздуха ниже 0 °C по данным Справочника по климату России.  Дан-

ной Методикой в Приложении 1 зимний период предназначен для формиро-

вания дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 
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работ в зимнее время. 

Промышленный узел– группа предприятий с общими объектами раз-

личного назначения (коммуникации, инженерные сооружения, объекты со-

циально-бытового обслуживания и др.), размещенные в соответствии с еди-

ным архитектурно-планировочным замыслом. 

Путепровод – мостовое сооружение, предназначенное для пропуска 

транспорта над пересекаемой им транспортной магистралью. 

Снегоборьба– работы по ликвидации снежных заносов, вызванных 

стихийными явлениями (метель, буран, пурга). 

Специальные технологические укрытия (тепляки)– технологиче-

ские укрытия, сооружаемые в соответствии с проектными решениями на их 

устройство. 

Строительная площадка– земельный участок, отведенный в соответ-

ствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения 

объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций 

и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям произ-

водства работ. 

Температурная  зона -   часть территории Российской Федерации, 

имеющая общие показатели средних из среднемесячных отрицательных тем-

ператур зимнего периода и воздействия ветров скоростью до 10 м/сек в зим-

ний период. 

Техническое перевооружение действующих предприятий – компле-

ная замена оборудования, технологических линий, агрегатов на новые, более 

совершенные образцы, без расширения площадей  имеющихся зданий и со-

оружений основного назначения. 

Трасса– положение оси линейного сооружения (дороги, трубопровода, 

ЛЭП и т.п.), отвечающее ее проектному положению на местности и опреде-

ляемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (про-

дольным профилем). 

Эстакада – многопролетное протяженное мостовое сооружение, пред-

назначенное для пропуска транспорта над поверхностью земли, которое уст-

раивают иногда вместо насыпей (например, на подходах к мосту). 

 

Иные термины, используемые в настоящей Методике, применяются в 

значении, определенном законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕТОДИКИ 

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Техническая часть 

I.1. Дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время по отдельным видам строительства опреде-

ляются по нормативам Таблицы 4 в процентах от сметной стоимости строи-
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тельных и монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1–8 сводного смет-

ного расчета стоимости строительства. 

Для объектов капитального строительства норматив дополнительных 

затрат при производстве работ в зимнее время, определенный по виду строи-

тельства объекта основного назначения, применяется для всех объектов и ви-

дов работ, входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства 

(реконструкции) данного объекта, кроме случаев предусмотренных отдель-

ными положениями данной Методики. 

Исключение составляют работы по строительству метрополитенов и 

тоннелей, нормативы на которые в п. 8 Таблицы 4 установлены в процентах 

от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по 

итогу глав 2–7 сводного сметного расчета стоимости строительства. Для уче-

та дополнительных затрат при производстве в зимнее время работ, учиты-

ваемых по главам 1 и 8 сводного сметного расчета, необходимо использовать 

нормативы по другим видам строительства: 

– по п. 3 «Строительство дорог. 3.1. Освоение трассы и подготовка 

территории строительства» – на работы по подготовке территории строи-

тельства (глава 1 сводного сметного расчета стоимости строительства); 

– по п. 10 «Строительство производственных и служебных зданий 

эксплуатации. 10.1. Железнодорожного транспорта»; 

– на временные здания и сооружения (глава 8 сводного сметного 

расчета стоимости строительства). 

I.2. В нормативах учтены все виды дополнительных затрат, вызывае-

мых производством работ в зимний период, а также временное отопление 

зданий, законченных вчерне, за исключением следующих видов затрат: 

а) на временное отопление зданий вне пределов отопительного перио-

да, установленного местными административными органами исполнительной 

власти, для устранения повышенной влажности конструкций или обрабаты-

ваемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных 

работ в соответствии с требованиями технических условий. Указанные затра-

ты следует определять в порядке, предусмотренном Разделом IV настоящей 

Методики, с учетом необходимого срока временного отопления на основе 

расчета, выполненного проектной организацией в разделе ПОС; 

б) по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъезд-

ных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам, а также 

по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строитель-

ства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в зимний период. За-

траты на содержание дорог в зимний период (с учетом специфических усло-

вий содержания зимников). Указанные затраты определяются по расчету в 

соответствии с проектом организации строительства (ПОС); 

в) по снегоборьбе в районах Крайнего Севера и местностях, прирав-

ненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, 

V и VI температурных зон. Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных 

расчетах стоимости строительства определяется на основе данных гидроме-

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i126543
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i131581
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i307429
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i255730
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i352113
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теорологической службы, а при отсутствии таковой, по зафиксированным 

данным построенных или находящихся в стадии строительства строек в этих 

районах. При отсутствии указанных данных затраты рассчитываются в про-

центах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1–

8 сводного сметного расчета стоимости строительства по Таблице 2. 

Таблица 2 

Температурные зоны 

Лимит затрат на снегоборьбу, % от смет-

ной стоимости строительно-монтажных 

работ 

IV До 0,3 

V " 0,4 

VI " 0,6 

VII " 1,3 

VIII " 1,5 

 

I.3. В нормативах приняты значения удельного веса продолжитель-

ности зимнего времени в году, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 

Температурные зоны Удельный вес зимнего периода в году (в 

среднем) 

I 0,23 

II 0,33 

III 0,4 

IV 0,45 

V 0,52 

VI 0,6 

VII и VIII 0,65 

 

I.4. Для объектов капитального строительства жилых и обществен-

ных зданий, дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время следует принимать по нормативам Табли-

цы 4 п. 14 независимо от вида строительства в целом. 

I.5. Нормативы дополнительных затрат, приведенные в Таблице 4 по 

позициям: 

П. 1.28  Энергетическое строительство; 

п. 2      Линейные объекты; 

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i455375
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i173932
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п. 3   Строительство дорог; 

п. 4   Строительство наружных трубопроводов; 

п. 6.1 Склады и хранилища; 

п. 6.2 Элеваторы из сборного железобетона; 

п. 6.3 Элеваторы из монолитного железобетона; 

п. 11    Строительство зданий и сооружений связи; 

п. 16.4 Посадка и пересадка деревьев и кустарников 

применяются в тех случаях, когда эти работы предусмотрены самостоятель-

ной проектно-сметной документацией. 

В остальных случаях для указанных работ необходимо применять нор-

мативы Таблицы 4 по соответствующим видам промышленного, жилищно-

гражданского, сельскохозяйственного, водохозяйственного и прочих видов 

строительства. 

I.6.  При корректировке сметных нормативов, предусмотренных п. 18 

Общих положений, нормативы  определяются расчетным путем, на основе 

следующих исходных данных для конкретной стройки (объекта): 

– показателей сметной стоимости в текущем уровне цен каждого 

вида конструкций и работ, из которых складывается общая сметная стои-

мость строительно-монтажных работ по стройке (объекту), включая времен-

ные (титульные) здания и сооружения; 

– нормативов дополнительных затрат по конструкциям и видам ра-

бот по Таблице 5 Раздела II. 

– затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне, в 

пределах отопительного периода, определяемых в порядке, предусмотренном 

Разделом IV Методики. 

Полученный итог дополнительных затрат по стройке (объекту) пере-

считывается в среднегодовой показатель, с применением расчетных коэффи-

циентов, учитывающих удельный вес продолжительности зимнего периода в 

году (Таблица 3). 

Пример расчета норматива дополнительных затрат для вида строитель-

ства, не предусмотренного Таблицей 4, приведен в Приложении 2. 

I.7. В сводных сметных расчетах стоимости строительства промыш-

ленных узлов дополнительные затраты, связанные с производством строи-

тельно-монтажных работ в зимнее время, определяются по соответствующим 

нормативам Таблицы 4, исходя из стоимости строительно-монтажных работ 

по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле. 

Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-

монтажных работ в зимнее время, при строительстве объектов вспомогатель-

ных производств и хозяйств, подъездных автомобильных и железных дорог, 

сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других объектов, яв-

ляющихся общими для группы предприятий промышленного узла, опреде-

ляются для каждого такого объекта по соответствующим нормати-

вам Таблицы 4. 

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i556007
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i104803
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i597340
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i104803
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i1821383
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i104803
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I.8. Нормативы дополнительных затрат на строительство объектов 

шахтной поверхности рудников черной и цветной металлургии следует опре-

делять по нормативу, установленному для предприятий угольной промыш-

ленности (п. 1.3 Таблицы 4). 

I.9. Нормативы дополнительных затрат в зимнее время на строитель-

ство жилых зданий, приведенные в Таблице 4, п.п. 14.1-4 (Жилые здания 

крупнопанельные, объемно-блочные, кирпичные, из блоков, деревянные, мо-

нолитные), установлены для жилых зданий, в проектах которых не учитыва-

ются наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, 

благоустройство, озеленение и т.п. 

Нормативы дополнительных затрат в зимнее время на строительство 

жилых зданий, в проектах которых учтены внутриплощадочные наружные 

инженерные сети, внутриплощадочная планировка и проезды, благоустрой-

ство, озеленение и т.п., определяются по соответствующим нормати-

вам Таблицы 4 (п.п. 14.1-14.4) с использованием коэффициентов, учитываю-

щих типы зданий: 

крупнопанельные, объемно-блочные и деревянные  – 1,20 

кирпичные и блочные (из мелкоразмерных блоков), монолитные – 1,15 

 

Таблица 4 

Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 

время по видам строительства 

(в процентах) 

 

№ пп. Вид строительства 

Территориальные зоны 

I  II  III  IV V  VI VII VIII  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объекты производственного назначения 

1.1 Предприятия нефтяной и га-

зовой промышленности  
0,7 1,5 2,8 3,5 4,9 8,2 10,1 11,1 

1.2 Предприятия нефтеперераба-

тывающей и нефтехимиче-

ской промышленности 

0,5 1,2 2,5 3,5 4,8 8,4 8,5 10,0 

1.3 Предприятия угольной про-

мышленности (кроме горно-

проходческих работ) 

0,6 1,4 3,1 4,3 5,6 10,0 10,3 12,1 

1.4 Предприятия торфяной про-

мышленности 
0,7 1,6 3,3 4,7 6,2 6,5 8,7 9,1 

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i161771
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i466770
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i476036
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i466770
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i476036
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Предприятия чёрной метал-

лургии (кроме горнопроход-

ческих работ и объектов 

шахтной поверхности) 

0,6 0,9 1,6 2,1 2,4 3,4 4,1 6,1 

1.6 Предприятия цветной метал-

лургии (кроме горнопроход-

ческих работ и объектов 

шахтной поверхности) 

0,5 1,1 1,9 2,6 3,5 5,4 5,8 6,6 

1.7 Предприятия химической 

промышленности 
0,5 1,1 2,0 3,1 4,0 6,6 6,9 8,2 

1.8 Предприятия тяжёлого, энер-

гетического и транспортного 

машиностроения 

0,6 1,2 2,2 2,9 4,0 6,5 7,4 8,6 

1.9 Предприятия сельскохозяйст-

венного и тракторного маши-

ностроения 

0,4 1,0 1,4 2,2 3,1 5,0 5,2 6,2 

1.10 Предприятия лёгкого и про-

чего машиностроения 
0,5 1,2 1,9 2,8 3,8 6,6 6,7 7,9 

1.11 Предприятия электротехни-

ческой промышленности 
0,8 1,4 2,4 3,1 3,8 5,8 6,2 6,5 

1.12 Предприятия станкострои-

тельной и инструментальной 

промышленности 

0,6 1,2 1,9 2,5 3,5 5,4 5,7 6,9 

1.13 Предприятия приборострое-

ния и средств автоматизации 
0,6 1,2 2,0 2,5 3,5 5,4 5,7 6,9 

1.14 Предприятия промышленно-

сти средств связи, радио и 

электроники 

0,5 1,1 2,0 2,7 3,9 6,1 8,5 10,5 

1.15 Предприятия автомобильной 

и подшипниковой промыш-

ленности 

0,7 1,3 2,3 3,0 4,1 6,5 8,8 10,2 

1.16 Предприятия судостроитель-

ной промышленности 
0,7 1,4 2,2 2,9 3,7 5,9 6,6 7,6 

1.17 Предприятия авиационной и 

оборонной промышленности, 

общего машиностроения 

0,5 1,1 2,0 2,8 4,0 0,5 7,6 8,4 

1.18 Предприятия полиграфиче-

ской промышленности 
0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 5,1 6,3 6,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.19 Предприятия лесной, дерево-

обрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промыш-

ленности 

0,6 1,0 2,0 2,6 3,9 6,5 8,6 8,7 

1.20 Предприятия промышленности строительных материалов: 

1.20.1 заводы и полигоны сборных 

железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий 

0,8 1,3 2,4 3,1 4,3 7,3 8,5 10,6 

1.20.2 дробильно-сортировочные 

заводы, карьеры глины и пес-

чаных материалов 

0,5 1,2 2,3 3,3 4,3 7,4 8,5 10,6 

1.20.3 заводы стеновых материалов, 

кровельных и гидроизоляци-

онных материалов 

0,7 1,3 2,3 3,3 4,2 7,2 8,5 10,6 

1.20.4 цементные заводы, предпри-

ятия асбестоцементной и са-

нитарно-технической про-

мышленности 

0,6 1,2 2,1 2,9 3,9 6,1 7,4 9,7 

1.20.5 предприятия стекольной 

промышленности 
0,5 1,1 1,8 2,6 3,8 5,8 6,9 8,1 

1.20.6 предприятия строительной 

керамики 
0,4 1,0 1,8 2,7 3,6 6,0 6,9 8,2 

1.20.7 предприятия полимерных 

строительных материалов 
0,6 1,2 2,2 3,2 4,4 6,7 8,5 10,5 

1.21 Предприятия лёгкой про-

мышленности 
0,6 1,2 2,0 2,8 3,9 5,8 7,0 7,9 

1.22 Предприятия пищевой про-

мышленности 
0,7 1,2 2,0 2,8 4,0 6,5 9,0 9,3 

1.23 Предприятия мясной про-

мышленности, предприятия 

первичной обработки сель-

скохозяйственной продукции 

0,5 0,9 1,8 2,6 3,3 5,1 6,7 7,9 

1.24 Предприятия молочной про-

мышленности, сахарные и 

консервные заводы 

0,5 0,9 1,5 2,2 2,9 4,8 5,1 6,0 

1.25 Предприятия рыбного хозяй-

ства 
0,7 1,3 2,3 3,3 4,5 4,8 5,8 6,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.26 Предприятия медицинской 

промышленности 
0,5 0,9 1,5 2,3 3,2 5,2 7,6 7,9 

1.27 Предприятия микробиологи-

ческой промышленности 
0,6 1,4 2,4 3,2 4,5 7,7 9,9 10,6 

1.28 Энергетическое строительство 

1.28.1 Тепловые электростанции 0,6 1,4 2,9 3,8 5,0 9,3 11,0 11,7 

1.28.2 Гидроэлектростанции 0,8 1,6 3,2 4,4 5,9 9,1 9,8 11,7 

1.28.3 Атомные электростанции 0,7 1,7 3,6 5,3 7,1 11,0 11,8 13,3 

1.28.4 Электрические подстанции 0,5 1,1 1,8 2,8 3,8 6,2 6,8 7,1 

2 Линейные объекты 

2.1 Тепловые сети 0,4 1,0 2,3 3,2 4,2 7,6 8,2 8,6 

2.2 Воздушные линии электропе-

редачи 0,4-20 кВ 
0,4 0,9 1,7 2,6 3,3 5,3 7,0 7,9 

2.3 Воздушные линии электропе-

редачи 35 кВ и выше 
0,3 0,5 0,9 1,1 1,5 2,4 3,4 4,6 

3 Строительство дорог 

3.1 Освоение трассы и подготов-

ка территории строительства 
0,4 1,3 2,4 3,4 4,8 8,3 12,0 14,5 

3.2 Земляное полотно из грунтов: 

3.2.1 обыкновенных 1,9 3,6 6,4 8,7 
11,

4 
18,4 26,5 28,7 

3.2.2 дренирующих 0,4 1,1 2,2 3,3 4,4 7,3 11,6 12,7 

3.2.3 скальных 0,2 0,6 1,1 1,6 2,3 3,7 5,0 6,6 

3.2.4 вечномёрзлых  -   -   -  3,0 4,2 6,1 9,5 10,3 

3.2.5 Возведение земляного полот-

на дорог гидромеханизиро-

ванным способом 

1,7 3,4 5,3 6,5 7,8 9,8 9,6  -  

3.2.6 Укрепление земляного по-

лотна дорог и регуляционных 

сооружений 

0,3 0,5 0,8 1,0 1,4 2,2 4,0 4,7 

3.2.7 Верхнее строение пути 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 2,6 3,6 4,2 

3.3 Дорожное покрытие: 

3.3.1 из сборных железобетонных 

плит 
0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3.2 цементно-бетонное 1,2 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 

3.3.3 асфальтобетонное 0,9 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 

3.3.4 чёрное щебёночное 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 

3.3.5 гравийное или щебёночное 0,4 0,7 0,7 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 

3.4 Искусственные сооружения 

при строительстве дорог 
0,8 1,7 3,1 4,1 5,4 9,3 10,3 12,1 

4 Строительство наружных трубопроводов: 

4.1 Водоснабжение и газопрово-

ды в мягких грунтах (с зем-

ляными работами) 

0,5 1,2 2,1 3,0 3,7 5,0 5,7 6,0 

4.2 Канализация в мягких грун-

тах (с земляными работами) 
0,7 1,3 2,3 3,1 4,4 5,3 5,9 6,4 

4.3 Водоснабжение, газопроводы 

и канализация в скальных 

грунтах 

0,3 0,5 1,0 1,4 2,0 3,2 4,6 6,2 

 Насосные станции: 

4.4 водопроводные 1,4 2,1 3,0 3,9 5,1 7,7 9,3 10,9 

4.5 канализационные 1,6 2,5 3,5 4,6 6,1 8,8 9,9 11,3 

  Очистные сооружения: 

4.6 водопроводные 0,7 1,2 2,3 3,1 4,2 7,1 7,9 8,2 

4.7 канализационные 0,9 1,4 2,3 3,0 3,9 5,9 6,5 6,8 

4.8 Сооружения водоснабжения 

и канализации (без наружных 

трубопроводов и внешних 

сетей) 

1,0 2,2 4,6 6,2 8,7 14,8 23,5 28,0 

5 Электрификация, устройство связи, сигнализации и пр. 

5.1 Электрификация железных 

дорог, прочие энергетические 

сооружения и устройства 

0,7 1,3 1,8 2,3 3,2 5,1 7,2 8,0 

5.2 Устройства связи, сигнализа-

ции, централизации и блоки-

ровки железных дорог 

0,5 1,4 2,7 3,8 5,3 9,2 13,6 17,0 

6 Строительство нефтегазопродуктопроводов 
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6.1 В районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к 

ним 

 -   -   -   -  5,6 5,9 7,8 8,8 

6.2 В остальных районах страны 0,4 0,6 1,4 2,0 3,0 4,4 5,2 5,6 

  Объекты непроизводственного назначения 

7 Мосты и путепроводы                 

7.1 Железобетонные пролётные 

строения 
1,4 2,6 3,8 5,8 7,4 11,0 12,0 15,4 

7.2 Металлические пролётные 

строения 
0,5 1,2 1,7 2,8 3,7 6,3 7,5 8,5 

8 Строительство тоннелей и метрополитенов 

8.1 Закрытым способом с подог-

ревом воздуха 
0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 2,1 3,2 3,8 

8.2 Закрытым способом без по-

догрева воздуха 
0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,9 3,5 

8.3 Открытым способом 0,7 1,4 2,6 3,7 5,0 8,0 10,0 11,7 

9 Склады и хранилища 

9.1 Склады и хранилища 0,6 1,2 2,3 3,2 3,9 6,0 7,7 9,1 

9.2 Элеваторы из сборного желе-

зобетона 
0,5 1,0 1,9 2,8 3,5 6,0 6,5 6,8 

9.3 Элеваторы из монолитного 

железобетона 
2,2 3,4 4,6 5,6 6,9 9,3 10,1 10,6 

9.4 Холодильники 0,7 1,5 3,0 4,3 5,7 8,2 9,1 9,3 

10 Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации: 

10.1 Железнодорожного транс-

порта 
1,2 1,8 2,7 3,6 4,6 7,1 10,7 12,4 

10.2 Автомобильного транспорта, 

баз по ремонту и обслужива-

нию строительных машин 

0,6 1,1 1,6 2,5 3,4 5,1 5,8 6,1 

10.3 Морского транспорта 0,5 1,1 1,9 2,8 3,3 4,3 4,7  -  

10.4 Речного транспорта 0,5 1,0 1,7 2,3 3,1 5,1 5,7 6,0 

10.5 Воздушного транспорта 0,4 0,8 1,4 2,1 2,8 4,6 5,6 6,8 

10.6 Лётных полей воздушного 

транспорта 
0,3 0,9 2,6 3,2 4,0 5,3 6,3 7,0 
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11 Строительство зданий и со-

оружений связи 
0,5 0,9 1,5 2,1 2,9 4,6 5,9 7,0 

12 Сельскохозяйственное 

строительство (ремонтные 

мастерские, базы снабже-

ния, теплично-парниковые 

комбинаты и т.п.) 

0,4 1,1 1,9 3,0 3,9 6,6 6,8 7,3 

13 Мелиоративное и водохозяйственное строительство: 

13.1 Орошение 1,1 2,1 4,1 5,2 6,4 9,4  -   -  

13.2 Осушение 1,9 2,8 4,3 5,3 6,8 10,7  -   -  

14 Строительство жилых и общественных зданий: 

14.1 Жилые здания крупнопанель-

ные и объемно-блочные 
0,3 0,4 0,9 1,3 1,6 2,6 3,6 4,2 

14.2 Жилые здания кирпичные и 

из блоков 
0,4 0,6 1,1 1,5 1,9 3,2 4,3 5,1 

14.3 Жилые здания деревянные 0,4 0,7 1,0 1,7 2,2 3,7 3,8 4,7 

14.4 Жилые здания монолитные (с 

наружными стенам из кирпи-

ча, легкобетонных блоков и 

пр.) 

0,5 0,8 1,6 2,3 3,0 4,8 6,7 7,8 

14.5 Здания общественного назна-

чения (школы, учебные заве-

дения, детские сады и ясли, 

больницы, санатории, дома 

отдыха и др.) и объекты ком-

мунального хозяйства 

0,4 0,9 1,3 2,0 2,6 3,5 5,7 6,6 

15 Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов): 

15.1 Шахтные стволы (с учётом 

затрат на подогрев подавае-

мого в шахту воздуха) 

0,7 1,6 2,6 3,7 5,4 7,2 9,6 10,9 

15.2 В том числе затраты на по-

догрев воздуха 
0,7 1,7 2,3 3,2 4,7 5,9 7,9 8,9 

15.3 Горизонтальные и наклонные 

выработки (с учётом затрат 

на подогрев подаваемого в 

выработки воздуха) 

1,1 2,1 3,0 4,3 6,2 8,2 11,5 13,0 

15.4 
В том числе затраты на по- 1,0 2,0 2,6 3,4 5,4 6,8 9,7 10,8 
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догрев воздуха 

16 Прочие виды строительства: 

16.1 Коллекторы для подземных 

сооружений 
0,7 1,1 2,8 4,0 4,9 8,1 8,7 10,3 

16.2 Пешеходные подземные пе-

реходы 
0,5 1,1 1,9 2,7 3,6 5,5 7,7 9,4 

16.3 Берегоукрепление и соору-

жение набережных 
0,2 0,5 1,1 1,6 1,3 2,2 2,6 2,8 

16.4 Посадка и пересадка деревьев 

и кустарников с подготовкой 

посадочных мест (включая 

стоимость деревьев и кустар-

ников) 

0,6 1,6 3,5 5,0 6,0 11,9  -   -  

 

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ВИДАМ 

РАБОТ 

Техническая часть 

II.1. Нормативы настоящего раздела, приведенные в таблице 5, уста-

новлены и применяются в процентах от сметной стоимости соответствующих 

строительных и монтажных работ, выполняемых при положительной темпе-

ратуре воздуха, без учета стоимости: 

– рельсовых путей по п. 28.2; 

– поперечных балок пролетных строений мостов – по п. 30.5; 

– стальных пролетных строений мостов – по п. 30.5; 

– материальных ресурсов, не учтенных сборниками сметных норм 

на монтаж оборудования – по п. 51. 

II.2. Нормативы учитывают дополнительные затраты при выполнении 

строительно-монтажных работ в зимнее время, обусловленные рядом факто-

ров, перечисленных в п. 5 Общих положений. 

II.3. При определении нормативов дополнительных затрат при произ-

водстве работ в зимнее время по видам строительства, в расчетах применя-

ются нормативы по конструкциям и работам, приведенные в Таблице 5, на 

полный объем работ в зимний период. 

Далее показатели затрат дифференцируются по температурным зонам, 

с учетом показателей продолжительности зимнего периода, согласно Прило-

жению 1, и текущему уровню цен, сложившихся на период разработки нор-

мативов. 
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Таблица 5 

Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 

время по конструкциям и видам работ 

(в процентах) 

№ 

пп. 

Наименование конструк-

ций и видов работ 

Температурные зоны 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Земляные работы                 

1.1 Разработка грунта экскава-

торами в отвал или с по-

грузкой в автосамосвалы 

на всех видах строительст-

ва, кроме гидротехниче-

ского и дорожного 

14,17 35,72 71,21 85,98 102,08 172,41 239,02 255,56 

1.2 То же, в гидротехническом 

строительстве 

6,09 10,24 25,47 30,42 35,81 55,92 72,14 78,53 

1.3 Разработка выемок, карье-

ров экскаваторами и ук-

ладка грунта в кавальеры 

или насыпи в дорожном 

строительстве 

7,26 15,74 31,42 41,55 47,28 73,11 103,25 134,62 

1.4 То же, скальных пород, а 

также песчаных, галечных, 

щебеночных грунтов, на-

ходившихся до наступле-

ния отрицательных темпе-

ратур в сухом состоянии, и 

талых грунтов при отрица-

тельных температурах - на 

всех видах строительства 

1,88 2,71 3,77 4,65 5,32 7,08 10,20 13,07 

1.5 Разработка грунта в выем-

ках и карьерах экскавато-

рами с перемещением же-

лезнодорожным транспор-

том и отсыпкой грунта в 

насыпи 

2,31 4,00 6,57 8,21 9,95 13,48 19,33 24,80 

1.6 То же, скальных пород,  а 

также песчаных, галечных 

и щебеночных грунтов, 

находившихся до наступ-

ления отрицательных тем-

ператур в сухом состоянии, 

и талых грунтов при отри-

цательных температурах - 

на всех видах строительст-

ва 

0,72 1,10 1,72 2,35 2,74 4,16 6,44 8,59 
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1.7 Разработка грунта прицеп-

ными и самоходными 

скреперами 

1,11 1,49 2,21 2,75 3,24 4,24 5,46 6,99 

1.8 Разработка грунта бульдо-

зерами, уплотнение грунта 

прицепными катками и 

рыхление грунта тракто-

рами и рыхлителями 

1,66 2,22 3,15 3,86 4,46 5,72 7,30 9,31 

1.9 Рытье и засыпка траншей 

для магистральных трубо-

проводов, включая водоот-

лив 

9,53 48,81 95,61 114,29 144,96 191,73 231,14 257,50 

1.10 Разработка и обратная за-

сыпка грунта вручную в 

траншеях и котлованах с 

учетом креплений 

15,67 29,76 57,35 72,68 91,97 124,61 210,67 272,91 

1.11 Водоотлив 1,83 2,52 3,56 4,21 5,04 6,44  -   -  

1.12 Валка леса, трелевка, раз-

делка древесины и устрой-

ство разделочных площа-

док 

3,88 6,16 8,45 11,26 13,50 20,08 28,82 37,37 

1.13 Вывозка пней 2,13 3,27 4,44 5,53 6,61 9,14 13,08 19,04 

1.14 Уплотнение грунта пнев-

матическими или электри-

ческими трамбовками 

4,05 6,31 8,48 11,57 14,12 21,01 30,33 38,86 

1.15 Уплотнение грунта тяже-

лыми трамбовками 

0,37 0,65 0,83 1,29 1,49 2,12 2,75 3,41 

1.16 Отсыпка и обкатка насы-

пей на болотах (удаление 

растительно-корневого 

покрова, перемещение 

грунта в пределах болота, 

обкатка насыпей на боло-

тах, контрольное бурение) 

5,75 7,48 10,10 11,45 14,23 18,59 25,53 32,18 

1.17 Гидромеханизированные 

земляные работы 

                

1.17 Разработка и укладка грун-

та всех групп, включая 

вспомогательные работы и 

укладку трубопроводов: 

                

1.17.1 плавучими землесосными 

снарядами 

3,69 7,91 12,33 16,98 25,72 37,86  -   -  

1.17.2 гидромониторно-

насосными установками 

8,83 22,39 33,30 55,06  -   -   -   -  
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1.18 Дополнительная транспор-

тировка грунта всех групп 

землесосными станциями 

перекачки при их работе 

совместно с: 

                

1.18.1 плавучими землесосными 

снарядами 

2,99 7,07 11,17 18,11 25,35 35,66  -   -  

1.18.2 гидромониторно-насосно-

землесосными установка-

ми 

8,11 21,90 35,12 54,17  -   -   -   -  

  Земляные сооружения и 

работы в мелиоративном 

и водохозяйственом 

строительстве 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Устройство каналов, дамб, 

обвалование одноковшо-

вым экскаватором 

17,32 19,80 22,01 24,92 27,49 35,35 45,05 55,00 

1.20 Разравнивание кавальеров 

(отвалов) бульдозерами 

3,41 4,46 5,92 7,08 7,90 8,86 9,85  -  

1.21 Планировка орошаемых 

площадей и рисовых чеков 

1,29 1,77 2,50 5,89 6,40 7,28 9,02 11,70 

1.22 Устройство траншей под 

закрытый дренаж много-

ковшовыми экскаваторами 

15,12 17,30 19,33 19,23 20,44 20,31 22,07 25,36 

1.23 Устройство закрытого дре-

нажа вручную или экска-

ваторами-

дреноукладчиками 

0,98 1,43 2,05 2,58 3,05 4,27 6,06 7,82 

1.24 Культурно-технические 

работы с валкой леса, рас-

чисткой площадей и раз-

делкой древесины 

4,55 7,35 10,05 13,63 16,52 24,62 35,13 45,53 

1.25 Культурно-технические 

работы с расчисткой пло-

щадей от кустарника и 

мелколесья, корчёвкой 

пней и корней со сгребани-

ем 

1,84 2,42 3,52 4,23 5,02 6,37 9,12 11,80 

  Водопонижение и осуше-

ние 

                

1.26 Понижение уровня грунто-

вых вод иглофильтрами 

(без затрат на работу насо-

сов): 

                

1.26.1 легкими 13,22 17,21 24,12 27,63 30,69 38,40  -   -  

1.26.2 эжекторными 4,44 5,27 7,22 9,08 11,15 14,85  -   -  
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2 Горновскрышные рабо-

ты 

                

2.1 Разработка грунта экскава-

торами с укладкой на борт 

траншей или в выработан-

ное пространство 

1,13 1,70 2,35 2,95 3,43  -   -   -  

2.2 То же, скальных пород и 

вечномерзлых грунтов 

1,13 1,70 2,35 2,95 3,43 4,26 6,10 7,91 

2.3 Разработка грунта экскава-

торами с погрузкой в ваго-

ны - самосвалы и транс-

портирование железнодо-

рожным транспортом 

1,43 2,28 3,03 3,62 4,20  -   -   -  

2.4 То же, скальных пород  1,43 2,28 3,03 3,62 4,20 5,84 7,46 9,29 

2.5 Разработка грунта экскава-

торами с погрузкой в авто-

мобили - самосвалы и экс-

каваторное отвалообразо-

вание 

1,81 2,67 3,60 4,59 5,45  -   -   -  

2.6 То же, скальных пород и 

вечномерзлых грунтов 

1,81 2,67 3,60 4,59 5,45 5,45 7,49 13,82 

3 Буровзрывные работы                 

3.1 Рыхление горных пород:                 

3.1.1 скважинными зарядами и 

дробление негабарита 

0,36 0,74 0,81 0,99 1,16 1,92 2,94 3,46 

3.1.2 камерными зарядами и 

дробление негабарита 

0,79 1,00 1,41 1,85 2,45 3,69 5,26 6,80 

3.1.3 шпуровыми зарядами и 

дробление негабарита 

0,97 1,74 2,30 3,04 3,73 5,73 8,35 10,49 

3.2 Корчевка пней 1,41 2,19 2,83 3,90 4,59 6,96 10,13 12,79 

4 Скважины                 

  Бурение скважин способа-

ми: 

                

4.1 ударно-канатным 4,46 6,43 7,04 8,27 10,50 12,55 15,72 18,32 

4.2 роторным 4,46 5,17 5,80 6,39 10,79 11,81 13,96 15,95 

4.3 колонковым 3,56 4,12 4,48 5,14 9,22 10,40 10,82 14,64 

4.4 ударно-вращательным 4,58 5,09 6,05 6,76 11,57 11,81 14,30 16,15 

4.5 перфораторным 3,11 3,61 3,99 4,60 8,23 9,55 11,53 13,27 

5 Свайные работы. Закре-

пление грунтов. Опуск-

ные колодцы 
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5.1 Свайные работы, выпол-

няемые с земли и подмос-

тей 

2,04 3,10 4,54 4,66 6,75 7,12 14,87 15,29 

5.2 Устройство буронабивных 

свай 

3,25 3,59 5,29 5,31 7,60 7,71 15,48 16,38 

5.3 Устройство противофильт-

рационных завес и заглуб-

ленных сооружений спосо-

бом «стена в грунте» 

3,01 4,64 6,62 6,90 9,98 10,54 21,95 22,59 

  Свайные работы в речных 

условиях 

                

5.4 Извлечение стальных 

шпунтовых свай 

0,55 1,10 1,70 2,74 3,33  -   -   -  

5.5 Погружение с плавучих 

средств: 

                

5.5.1 деревянных свай 3,02 3,20 3,31 3,72 4,49  -   -   -  

5.5.2 стальных шпунтовых свай 

и свай-оболочек диамет-

ром до 2 м 

0,09 0,17 0,26 0,52 0,61  -   -   -  

5.5.3 железобетонных свай 0,80 0,88 0,95 0,93 1,14  -   -   -  

  Свайные работы в морских 

условиях 

                

5.6 Погружение с плавучих 

средств: 

                

5.6.1 одиночных железобетон-

ных свай, железобетонных 

оболочек, свай из стальных 

труб, стальных шпунто-

ванных свай 

0,27 0,55 0,81 1,15  -   -   -   -  

5.6.2 коробчатых свай из сталь-

ного шпунта 

0,27 0,37 0,53 0,79  -   -   -   -  

5.6.3 деревянных свай 0,46 1,00 1,34 1,94  -   -   -   -  

5.7 Вырубка бетона из арма-

турного каркаса 

2,96 3,21 6,90 9,06  -   -   -   -  

5.8 Изготовление свай:                 

5.8.1 из стальных труб 2,04 3,28 4,36 5,95 7,10 10,72 15,60 20,11 

5.8.2 коробчатых из стального 

шпунта 

1,56 2,42 3,23 4,46 5,30 8,06 11,67 15,21 

5.9 Сборка пакетов свай из 

стального шпунта 

2,30 3,77 5,43 7,08 8,64 13,32 19,43 24,80 

5.10 Устройство направляющих 

рам для погружения свай с 

0,55 1,10 1,53 2,22  -   -   -   -  
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плавучих средств 

5.11 Стыкование стальных 

шпунтованных свай на 

стенде 

1,01 1,61 2,08 2,72 3,27 4,88 7,82 9,37 

5.12 Перемещение свай по воде 1,37 4,20 5,57 6,93  -   -   -   -  

5.13 Закрепление грунтов:                 

5.13.1 цементацией 5,15 5,63 6,44 7,27 9,12 11,73 16,43 20,11 

5.13.2 силикатизацией и смолиза-

цией 

6,00 7,41 9,36 11,41 13,85 18,56 25,91 30,63 

  Опускные колодцы                 

5.14 Возведение конструкций 

опускных колодцев 

7,69 8,00 9,20 10,18 11,48 12,87 16,64 18,68 

5.15 Опускание колодцев с раз-

работкой грунта: 

                

5.15.1 экскаватором 3,50 5,91 11,23 14,23 21,01 29,14 38,79 41,62 

5.15.2 способом гидромеханиза-

ции 

2,81 4,01 6,75 8,42 11,09 16,47 22,38 24,92 

6 Бетонные и железобетон-

ные конструкции моно-

литные 

                

6.1 Жилых, гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений: 

                

6.1.1 все конструкции, кроме 

фундаментов 

4,41 5,04 6,60 7,73 9,00 10,74 13,66 15,79 

6.1.2 фундаменты 2,89 3,14 3,36 4,07 4,35 5,10 7,30 8,03 

6.2 Сооружений водопровода 

и канализации 

17,93 17,86 18,41 19,00 19,71 21,26 24,36 26,63 

6.3 Сооружений, возводимых в 

скользящей и других видах 

опалубки 

12,56 12,89 13,34 14,58 15,08 16,54 18,92 20,54 

7 Бетонные и железобетон-

ные конструкции сбор-

ные 

                

7.1 Промышленных зданий и 

сооружений 

0,84 1,22 2,19 3,30 3,99 4,95 6,57 7,54 

7.2 Жилищно-гражданских 

зданий 

0,64 0,92 1,48 2,26 2,75 3,80 5,23 6,37 

7.3 Силосных корпусов для 

хранения зерна 

0,63 0,72 0,99 1,39 1,68 2,24 3,12 3,82 
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7.4 Главных корпусов тепло-

вых электростанций 

0,54 0,72 1,00 1,29 1,29 1,84 2,72 3,03 

7.5 Сооружений водопровода 

и канализации 

1,20 1,64 2,80 4,13 5,20 6,85 9,26 11,36 

8 Конструкции из кирпича 

и блоков 

                

  Каменные конструкции, 

выполняемые в неотапли-

ваемых помещениях 

                

8.1 Основания под фундамен-

ты (песчаные, щебеночные 

и др.) 

0,95 1,13 1,37 1,84 2,07 2,84 3,34 4,25 

8.2 Конструкции из бутового 

камня (массивы, ленточ-

ные и столбовые фунда-

менты, стены, подпорные 

стены и др.) 

5,73 8,90 11,87 13,61 14,07 29,82 31,97 32,86 

8.3 Конструкции из кирпича, 

камней (керамических, 

силикатных) и легкобетон-

ных блоков (газобетонных, 

пенобетонных и др.) 

2,34 4,52 6,64 8,82 8,91 14,88 17,02 19,69 

8.4 Гидроизоляция стен, фун-

даментов и массивов ру-

лонными материалами: 

                

8.4.1 горизонтальная ( на би-

тумной мастике) или из 

наплавляемых материалов 

1,99 5,03 7,33 8,79 8,77 15,43 16,12 17,10 

8.4.2 боковая обмазочная или из 

наплавляемых материалов 

2,43 6,99 9,20 12,24 14,15 17,87 21,91 26,74 

8.5 Леса внутренние и наруж-

ные стальные трубчатые 

3,66 4,60 7,20 10,42 11,94 19,05 24,69 31,55 

  Каменные конструкции, 

выполняемые в отапливае-

мых помещениях 

                

8.6 Перегородки кирпичные 0,47 0,86 0,88 2,06 2,40 2,55 2,79 3,08 

8.7 Перегородки из плит (гип-

совых, легкобетонных и 

шлакобетонных, стеклян-

ных блоков) 

0,37 0,39 0,79 0,80 0,81 0,95 1,01 1,23 

8.8 Плиты подоконные 0,14 0,18 0,18 0,19 0,27 0,27 0,46 0,55 

8.9 Печи и очаги 0,67 0,76 0,95 1,59 1,54 1,91 1,99 2,20 

  Мусоропроводы                 
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8.10 Мусоропроводы, выпол-

няемые на открытом воз-

духе или в неотапливае-

мых помещениях 

0,62 1,00 1,32 1,68 1,90 2,99 3,89 4,76 

9 Металлические конст-

рукции 

                

9.1 Стальные конструкции 

жилищно-гражданских и 

промышленных зданий, 

промышленных печей и 

коксохимических заводов 

0,78 0,96 1,38 1,91 2,06 2,95 4,04 4,83 

9.2 Стальные конструкции 

промышленных сооруже-

ний (доменного комплекса, 

резервуаров, газгольдеров, 

крановых путей, трубопро-

водов, элеваторов метал-

лических и др. сооруже-

ний) 

1,05 1,41 2,30 3,05 3,36 4,87 6,79 8,11 

10 Деревянные конструкции                 

10.1 Все виды деревянных кон-

струкций 

0,52 0,69 1,04 1,94 2,25 3,16 4,20 5,27 

11 Полы                 

11.1 Подстилающие слои, гид-

роизоляция, теплоизоляция 

и устройство полов с по-

крытиями всех типов, вы-

полняемые в отапливаемых 

помещениях 

0,21 0,20 0,25 0,31 0,34 0,42 0,51 0,58 

11.2 Полы дощатые, выполняе-

мые в неотапливаемых 

помещениях 

0,54 0,81 0,96 1,26 1,52 2,22 3,05 3,77 

12 Кровли                 

12.1 Кровли из рулонных и по-

лимерных материалов, 

ПВХ мембран : 

                

12.1.1 скатные  4,03 5,24 6,33 8,22 8,56 10,07 9,97 9,43 

12.1.2 плоские   4,11 5,50 6,41 8,56 8,81 10,49 10,75 10,30 

12.2 Кровли из оцинкованной 

стали, металлочерепицы, 

профилированных листов,  

рулонной стали 

3,14 4,18 5,00 6,61 6,80 8,12 8,30 7,92 

12.3 Кровли из хризотилце-

ментных  волнистых лис-

тов, из волнитсых листов 

типа "Ондулин" 

1,09 1,52 2,33 3,33 3,37 4,98 5,37 4,61 
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12.4 Мелкие покрытия из лис-

товой оцинкованной стали, 

отделки 

1,02 1,37 2,20 3,12 3,17 4,72 4,95 4,26 

12.5 Утепление покрытий  пли-

тами  

1,50 2,17 3,41 4,99 5,63 8,42 11,45 13,77 

12.6 Утепление покрытий  лег-

ким бетоном, засыпными 

утеплителями 

1,62 2,51 3,30 4,28 4,94 6,12 7,88 8,18 

12.7 Пароизоляция и выравни-

вающие стяжки (асфальто-

бетонные, цементные и др. 

) 

0,30 2,49 3,84 5,63 6,36 9,49 12,83 15,40 

13 Защита строительных 

конструкций и оборудо-

вания от коррозии 

                

13.1 Антикоррозионная защита 

строительных конструкций 

(кроме футеровки плитка-

ми) в отапливаемых поме-

щениях 

0,28 0,29 0,37 0,37 0,46 0,54 0,62 0,80 

13.2 Футеровка плитками в ота-

пливаемых помещениях 

0,19 0,47 0,45 0,45 0,63 0,87 1,05 1,12 

14 Конструкции в сельском 

строительстве 

                

15 Отделочные работы                 

  На открытом воздухе:                 

15.1 Облицовка стен и колонн 

гранитом, мрамором, из-

вестняком, искусственным 

мрамором, керамическими 

плитками 

1,18 1,70 2,17 2,88 3,14 5,09 6,74 8,21 

15.2 Остекление конструкций 

профильным стеклом 

0,51 0,67 0,93 1,18 1,44 2,04 2,92 3,65 

  В отапливаемых помеще-

ниях: 

                

15.3 Отделочные работы, кроме 

штукатурных 

0,27 0,27 0,36 0,54 0,54 0,71 0,89 1,05 

15.4 Внутренние штукатурные 

работы 

0,82 1,05 1,22 1,92 2,18 2,94 4,19 5,07 

16 Трубопроводы внутрен-

ние 

                

17 Водопровод и канализа-

ция - внутренние устрой-

ства 
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  В неотапливаемых поме-

щениях: 

                

17.1 Водопровод и горячее во-

доснабжение 

0,68 0,77 1,28 1,87 2,13 3,33 4,43 5,62 

17.2 Канализация #ЗНА

Ч! 

0,67 0,74 1,24 1,82 2,06 3,22 4,30 

18 Отопление - внутренние 

устройства 

                

  В неотапливаемых поме-

щениях: 

                

18.1 Система  центрального и 

местного отопления 

0,76 0,93 1,52 2,12 2,54 3,89 5,16 6,51 

18.2 Тепломеханическое обору-

дование  местного отопле-

ния, тепловые элеваторные 

узлы и т.д. 

0,34 0,42 0,67 1,01 1,18 1,77 2,37 2,95 

19 Газоснабжение - внут-

ренние устройства 

                

19.1 Газоснабжение, выполняе-

мое в неотапливаемых по-

мещениях 

0,25 0,34 0,50 0,75 0,92 1,43 1,84 2,34 

20 Вентиляция и кондицио-

нирование воздуха 

                

20.1 Вентиляция, выполняемая 

в неотапливаемых поме-

щениях 

0,65 0,79 1,21 1,75 2,07 3,21 4,29 5,43 

21 Временные сборно-

разборные здания и со-

оружения 

        

22 Водопровод - наружные 

сети 

                

  Трубопроводы из труб:                 

22.1 хризотилцементных 1,30 2,60 4,49 6,91 9,32 12,27 15,28 21,09 

22.2 чугунных 0,47 0,72 1,15 2,24 1,20 3,53 4,60 5,68 

22.3 стальных диаметром, мм:                 

22.4 до 500 0,54 0,90 1,92 3,85 4,84 6,43 8,18 10,55 

22.5 до 1200 0,35 0,55 1,00 1,76 2,42 3,41 4,23 5,69 

22.6 св. 1200 0,17 0,27 0,54 0,91 1,27 1,80 2,35 2,98 

22.7 железобетонных 0,52 0,81 1,26 2,29 2,59 3,85 4,78 6,70 

22.8 полиэтиленовых и стекло-

пластиковых 

0,43 1,40 2,08 3,16 3,72 5,68 7,45 9,55 
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22.9 Изоляция стальных трубо-

проводов: 

                

22.9.1 нормальная и усиленная 5,54 5,97 12,60 21,76 24,86 26,47 30,19 32,77 

22.9.2 весьма усиленная 1,44 1,65 3,03 5,21 5,88 7,15 9,34 10,87 

22.10 Нормальная, усиленная и 

весьма усиленная изоляция 

стыков и фасонных частей 

стальных трубопроводов 

2,11 3,73 7,72 12,34 16,20 20,59 27,01 31,92 

22.11 Колодцы водопроводные 1,30 1,89 4,18 5,68 7,58 9,94 12,83 16,31 

23 Канализация - наружные 

сети 

                

23.1 Трубопроводы из труб:                 

23.1.1

. 

хризотилцементных 1,17 2,31 4,16 6,88 9,44 12,44 15,77 21,19 

23.1.2 керамических 0,80 1,77 3,12 4,58 6,66 8,59 10,94  -  

23.1.3 бетонных и железобетон-

ных 

0,49 0,79 1,27 2,31 2,65 3,92 4,89 6,50 

21.1.4 полихлоридные, полиэти-

леновые, стеклопластико-

вые 

0,49 0,79 1,27 2,31 2,65 3,92 4,89 6,50 

23.2 Основания под трубопро-

воды: 

                

23.2.1 песчаное, гравийное и ще-

беночное 

1,27 1,50 1,91 4,22 4,65 5,95 7,68 9,02 

23.2.2 бетонное и железобетонное 3,60 4,21 4,53 4,99 5,96 7,61 9,29 9,90 

23.3 Основания под иловые 

площадки и поля фильтра-

ции (гравийное, щебёноч-

ное) 

3,42 3,60 3,95 4,31 4,92 5,87 7,48 7,66 

23.4 Коллекторы канализаци-

онные прямоугольные, 

сборные железобетонные 

1,87 2,18 3,01 4,15 5,06 6,02 7,51 9,29 

23.5 Колодцы канализационные 1,19 1,69 4,00 5,55 6,39 9,07 12,15 15,23 

24 Теплоснабжение и газо-

проводы - наружные сети 

                

24.1 Наружные тепловые сети 

из стальных труб при бес-

канальной, воздушной 

прокладке, в непроходных 

и проходных каналах 

0,97 1,73 3,12 4,67 5,86 7,83 10,45 13,69 

24.2 Золошлакопроводы из 

стальных труб 

1,11 1,24 1,68 2,17 2,66 3,26 4,49 5,61 



30 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.3 Конструкции опор под зо-

лошлакопроводы из сбор-

ных железобетонных эле-

ментов 

0,39 0,49 0,78 1,08 1,59 2,16 3,35 4,63 

25 Магистральные трубо-

проводы газо - нефтепро-

дуктов 

                

25.1 Укладка и антикоррозион-

ная изоляция магистраль-

ных трубопроводов: 

                

25.1.1 нормальная 16,67 17,87 29,85 31,21 32,53 34,57 37,07 40,16 

25.1.2 усиленная 13,67 13,68 26,73 27,19 32,28 32,86 32,89 33,77 

25.2 Сварка, гнутье, установка 

колен, продувка и испыта-

ние магистральных трубо-

проводов (с учетом стои-

мости труб) диаметром: 

                

25.2.1 до 500 мм 0,19 0,19 1,07 1,84 2,31 3,02 4,14 5,16 

25.2.2 св. 500мм 0,18 0,18 0,84 1,31 1,87 2,28 3,28 3,88 

25.3 Укладка, нормальная и 

усиленная изоляция и ук-

ладка промысловых трубо-

проводов 

18,65 19,09 23,49 37,89 43,99 48,99 53,80 52,78 

25.4 Сварка, гнутье, установка 

колен, продувка и испыта-

ние промысловых трубо-

проводов (с учетом стои-

мости труб) 

0,34 0,38 1,39 1,86 2,24 2,94 3,25 4,74 

26 Теплоизоляционные ра-

боты 

                

26.1 Изоляция горячих поверх-

ностей: 

                

26.1.1 штучными теплоизоляци-

онными изделиями и пол-

носборными конструкция-

ми 

1,91 2,26 3,23 3,55 3,88 4,55 5,68 6,45 

26.1.2 оберточными теплоизоля-

ционными материалами и 

набивкой теплоизоляцион-

ных волокнистых материа-

лов (минераловатными 

матами, пленками и др.) 

6,10 6,64 8,24 8,97 9,51 10,91 13,09 15,01 

26.2 Каркасы и отделка изоля-

ции (покрытие изоляции 

кожухами, оштукатурива-

ние и др.) 

3,00 4,67 6,38 8,75 10,45 15,59 22,83 29,09 
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26.3 Изоляция холодных по-

верхностей 

2,64 3,54 4,55 5,96 7,86 10,55 13,84 16,15 

26.4 огнезащита  1,46 1,62 3,00 5,06 5,70 6,92 9,08 10,58 

27 Автомобильные дороги                 

27.1 Основания:                 

27.1.1 обычные 1,98 2,06 2,23 2,60 1,97 2,77 2,82 3,10 

27.1.2 укрепленные цементом 2,17 2,25 2,41 2,79 2,93 3,06 3,10 3,38 

27.2 Покрытия:                 

27.2.1 цементобетонные 11,71 12,00 12,03 12,29 12,45 12,55 12,43 12,32 

27.2.2 асфальтобетонные 9,85 10,18 10,35 11,05 11,55 12,92 13,73 14,84 

27.2.3 черные щебеночные 5,34 5,42 5,47 6,05 6,14 6,30 6,43 6,14 

27.2.4 прочие (щебеночные, гра-

вийные, брусчатые и др.) 

2,21 2,29 2,27 2,80 2,93 3,05 3,20 3,36 

27.3 обустройство дорог 0,80 0,97 1,32 1,91 2,12 3,03 4,05 4,80 

28 Железные дороги                 

  Железные дороги колеи 

1520 мм 

                

28.1 Сборка звеньев пути на 

базе и блоков стрелочных 

переводов 

0,21 0,30 0,30 0,36 0,36 0,45 0,60 0,61 

28.2 Укладка и разборка пути 

путеукладчиком 

40,09 43,55 55,37 61,30 68,67 78,79 103,76 117,80 

28.3 Укладка и разборка пути с 

применением механизиро-

ванного инструмента 

0,53 0,62 0,79 0,88 1,06 1,23 1,60 1,97 

28.4 Укладка сварных рельсо-

вых плетей взамен рельсов 

нормальной длины 

0,77 0,86 1,02 1,20 1,28 1,62 2,16 2,59 

28.5 Балластировка пути и 

стрелочных переводов на 

деревянных и железобе-

тонных шпалах. Выправка 

пути и стрелочных перево-

дов перед сдачей в посто-

янную эксплуатацию 

7,13 7,73 9,07 10,21 10,86 12,55 14,66 16,57 

28.6 Укладка пути на однопут-

ных мостах с безбалласт-

ной проезжей частью 

0,34 0,36 0,46 0,61 0,65 0,86 1,22 1,49 

28.7 Механизированная укладка 

блоками стрелочных пере-

водов. Разборка стрелоч-

0,52 0,53 0,70 0,88 0,97 1,22 1,59 1,94 
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ных переводов 

28.8 Укладка стрелочных пере-

водов, глухих пересечений 

и перекрёстных съездов 

поэлементно стреловыми 

кранами 

0,35 0,44 0,53 0,71 0,89 1,14 1,59 2,04 

28.9 Установка противоугонов, 

передвижка пути и стре-

лочных переводов 

7,37 7,63 9,03 9,97 11,11 12,84 16,03 18,05 

28.10 Устройство и разборка 

переездов и упоров. Уста-

новка путевых знаков 

2,82 3,62 4,92 6,63 7,86 10,45 13,06 16,08 

  Электрификация желез-

ных дорог 

                

28.11 Установка железобетонных 

раздельных опор и фунда-

ментов с рытьем котлова-

на. Изоляция опор от ме-

таллических конструкций 

6,11 6,36 6,54 6,62 7,56 8,02 8,72 9,37 

28.12 Установка железобетонных 

нераздельных опор с рыть-

ем котлованов. Устройство 

напольных кабельных ка-

налов. Установка конст-

рукций открытых распре-

делительных устройств 

тяговых подстанций 

9,32 9,69 10,14 10,39 11,96 13,86 14,18 25,03 

28.13 Установка стальных опор с 

устройством котлованов и 

фундаментов 

0,90 0,99 1,74 2,64 3,39 5,18 7,31 9,96 

28.14 Разработка котлованов под 

опоры контактной сети и 

установка фундаментов 

1,10 1,19 2,13 3,23 4,32 6,58 9,63 12,70 

28.15 Установка жестких попе-

речин, консолей, консоль-

ных стоек и опор на гото-

вые фундаменты 

0,51 0,61 1,03 1,38 1,72 2,56 3,80 4,77 

28.16 Опоры деревянные высо-

ковольтно-сигнальных ли-

ний автоблокировки 

1,80 2,33 3,56 4,24 5,29 6,90 10,39 12,12 

28.17 Опоры железобетонные 

высоковольтно-

сигнальных линий авто-

блокировки 

1,54 1,64 3,43 2,77 3,81 4,65 7,93 8,87 

28.18 Подвеска высоковольтных 

и сигнальных проводов 

0,34 0,68 0,77 1,03 1,28 1,88 2,84 3,64 
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28.19 Консоли и мостики свето-

форные 

0,25 0,51 0,60 0,76 0,84 1,26 1,86 2,47 

  Железные дороги колеи 750 

мм 

                

28.20 Сборка звеньев на базе и 

укладка пути из звеньев 

путеукладчиком 

2,13 2,25 2,59 2,67 2,86 3,26 3,80 3,91 

28.21 Укладка и разборка пути, 

стрелочных переводов и 

глухих пересечений с при-

менением механизирован-

ного инструмента; укладка 

пути на мостах 

1,81 2,00 2,27 2,53 2,79 3,22 3,95 4,51 

28.22 Укладка стрелочных пере-

водов и глухих пересече-

ний 

1,23 1,42 1,78 2,13 2,40 2,91 3,83 4,57 

28.23 Балластировка пути песча-

ным балластом. Выправка 

пути и стрелочных перево-

дов перед сдачей в посто-

янную эксплуатацию 

3,78 4,08 6,06 8,29 10,04 12,35 16,06 18,83 

28.24 Устройство упрощенных 

переездов на внутризавод-

ских путях 

1,64 2,26 3,31 4,44 5,31 7,44 10,67 13,46 

29 Тоннели и метрополите-

ны 

                

29.1 Укладка наземных путей                 

  Закрытый способ работ                 

29.2 Проходка подземных вы-

работок: 

                

29.2.1 с учетом затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

2,86 3,30 4,15 4,74 5,46 7,02 9,35 11,38 

29.2.2 без учета затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

0,71 0,96 1,32 1,88 2,23 3,24 4,76 5,97 

29.3 Монолитные бетонные и 

железобетонные конструк-

ции: 

                

29.3.1 с учетом затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

2,44 2,79 3,39 3,74 4,34 5,22 6,72 8,14 

29.3.2 без учета затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

0,35 0,52 0,71 0,85 0,94 1,28 1,90 2,38 
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29.4 Сборные чугунные обдел-

ки: 

                

29.4.1 с учетом затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

2,00 2,08 2,76 2,87 3,27 3,63 4,54 5,33 

29.4.2 без учета затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

 -   -   -  0,09 0,09 0,09 0,09 0,18 

29.5 Сборные железобетонные 

обделки: 

                

29.5.1 с учетом затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

2,10 2,18 2,85 3,05 3,46 4,09 5,10 5,98 

29.5.2 без учета затрат на подог-

рев воздуха 

0,17 0,32 0,33 0,48 0,50 0,84 1,22 1,53 

29.6 Прочие работы:                 

29.6.1 с учетом затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

2,68 2,93 3,24 3,96 4,60 5,51 7,22 8,66 

29.6.2 без учета затрат на подог-

рев воздуха, подаваемого в 

подземные выработки 

0,53 0,69 0,80 1,03 1,20 1,80 2,52 3,17 

  Открытый способ работ                 

29.7 Крепление котлованов 0,89 1,50 2,14 2,67 3,31 4,93 7,28 9,15 

29.8 Разработка грунта при 

траншейном способе со-

оружения тоннелей 

15,22 16,76 19,48 21,01 23,27 29,84 41,39 46,80 

29.9 Монолитные бетонные и 

железобетонные конструк-

ции (монолитные участки 

при сооружении тоннелей 

из сборных конструкций) 

8,14 12,11 15,46 17,61 20,10 24,19 30,07 34,80 

29.10 Сборные обделки 0,17 0,18 0,35 0,52 0,52 0,78 1,14 1,30 

29.11 Наружная гидроизоляция и 

теплоизоляция 

12,42 12,86 13,59 13,87 17,72 18,31 20,29 20,41 

29.12 Обратная засыпка тонне-

лей 

4,03 6,57 8,93 11,94 14,27 21,28 31,23 39,59 

30 Мосты и трубы                 

30.1 Подушки под фундаменты 4,94 5,05 5,29 6,02 6,35 12,66 13,18 16,70 

30.2 Фундаменты монолитные 

бетонные и железобетон-

ные 

4,52 12,92 12,70 13,87 14,20 18,49 18,92 23,77 
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30.3 Опоры мостов сборные 

железобетонные, установка 

подферменников, облицов-

ка опор путепроводов, пе-

шеходных мостов, подпор-

ные стенки 

3,29 3,40 5,33 5,79 5,96 6,89 7,58 9,10 

30.4 Опоры мостов монолитные 

бетонные и железобетон-

ные 

6,97 7,31 7,44 9,56 10,07 19,81 19,36 25,49 

30.5 Укрупнительная сборка 

поперечночлененных ба-

лок пролетных строений 

мостов 

12,41 12,14 12,62 21,87 22,10 25,51 26,40 34,38 

30.6 Установка на опоры мос-

тов железобетонных про-

летных строений, проезжая 

часть, переходные плиты 

2,57 2,71 3,01 5,47 5,55 6,97 7,59 9,16 

30.7 Сборка и клепка стальных 

пролетных строений, в том 

числе на плаву 

1,50 1,73 2,18 2,77 3,03 3,11 5,01 6,37 

30.8 Передвижка пролетных 

строений 

2,32 2,98 4,30 6,40 7,00 10,55 13,38 17,28 

30.9 Водопропускные трубы 1,65 1,72 4,22 4,69 4,82 6,73 6,99 8,66 

30.10 Гидроизоляция пролетных 

строений мостов и труб 

12,47 12,69 20,95 22,91 27,67 29,54 30,14 35,30 

30.11 Деревянные мосты, под-

мости и пирсы 

1,96 3,16 4,21 5,88 7,09 10,91 14,92 21,42 

30.12 Подмости и пирсы сталь-

ные, установки пролетных 

строений на плаву, вспо-

могательные конструкции, 

разные работы 

3,92 5,00 7,74 10,97 12,25 17,88 23,53 31,04 

31 Аэродромы                 

31.1 Основания 1,28 1,46 1,96 3,00 3,38 4,80 5,97 7,36 

31.2 Колодцы железобетонные 

сборные 

1,10 1,18 1,56 2,60 2,88 4,13 4,42 5,36 

31.3 Армированные цементно-

бетонные покрытияе 

                

32 Трамвайные пути                 

32.1 Укладка пути 0,49 0,58 0,57 0,67 0,75 0,93 1,09 1,26 

32.2 Укладка пересечений и 

стрелочных переводов 

1,67 1,65 1,73 1,84 1,80 1,99 2,21 2,38 

32.3 Балластировка пути и 

стрелочных переводов 

2,13 2,48 3,16 4,35 4,73 5,93 7,32 8,79 
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33 Линии электропередачи                 

33.1 Линии электропередачи 

напряжением 0,4 - 35 кВ 

1,59 2,40 3,91 4,98 5,80 7,63 10,03 10,70 

33.2 Линии электропередачи 

напряжением св. 35 кВ 

1,13 1,38 1,71 2,06 2,38 2,81 3,91 4,67 

34 Сооружения связи, ра-

диовещания и телевиде-

ния 

                

34.1 Трубопроводы для кабелей 

связи 

2,57 2,92 3,70 4,73 5,07 7,48 9,20 10,50 

34.2 Смотровые колодцы 0,95 1,12 1,47 1,88 2,06 2,83 3,69 4,37 

34.3 Опоры линий связи и под-

веска проводов 

1,78 2,13 2,97 3,99 4,42 6,20 8,24 9,69 

34.4 Радиомачты деревянные и 

из хризотилцементных  

труб 

2,47 3,54 5,59 6,77 8,64 11,11 15,98 18,38 

34.5 Фидерные линии 0,90 1,30 2,13 3,10 3,59 5,30 7,34 8,74 

34.6 Радиобашни и радиомачты 

металлические 

1,71 2,40 3,94 5,65 6,42 9,67 13,77 16,17 

34.7 Опоры антенных устройств 

на крышах зданий 

3,02 4,32 6,99 10,27 11,66 17,61 24,34 28,92 

34.8 Здания полносборные из 

алюминиевых контейнеров 

4,81 6,96 11,24 16,52 18,67 28,25 38,80 46,24 

34.9 Двери, окна, конструкции 

стен и потолков акустиче-

ские, настил для подполь-

ных каналов, экранировка 

помещений 

1,75 2,49 3,89 5,38 6,13 9,21 12,28 14,57 

36 Земляные конструкции 

гидротехнических соору-

жений 

                

36.1 Возведение плотин, дамб и 

насыпей из несвязанных и 

связанных грунтов 

2,01 2,96 4,00 5,18 6,10 8,70 12,50 15,04 

38 Каменные конструкции 

гидротехнических соору-

жений 

                

  Речных сооружений                 

38.1 Плотины каменно-

набросные с экраном или 

ядром 

0,85 1,12 1,41 2,16 2,41 3,34 4,85 5,83 

38.2 Устройство сплошных 

фильтров и дренажей в 

0,68 0,90 0,99 1,67 1,74 2,21 2,76 3,26 
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сооружениях 

  Морских сооружений                 

38.3 Морские отсыпи в постель 

гравитационных сооруже-

ний камня с берега плаву-

чими кранами 

0,09 0,09 0,09 0,18  -   -   -   -  

38.4 Отсыпка в постель грави-

тационных сооружений: 

                

38.4.1 щебня, песка с берега пла-

вучими кранами 

0,54 0,73 0,83 1,46  -   -   -   -  

38.4.2 камня плавучими кранами 

с барж, шаланд 

0,29 1,01 1,38 2,11  -   -   -   -  

38.4.3 щебня и песка плавучими 

кранами с барж, шаланд 

0,63 1,10 1,29 1,74  -   -   -   -  

  Морские отсыпи                 

38.5 Отсыпка пионерным спо-

собом и береговыми кра-

нами: 

                

38.5.1 камня, скальной породы 3,66 5,82 8,14 10,90 12,84 19,39 27,84 35,94 

38.5.2 песка, щебня, гравия (гра-

вийно-песчаной смеси) 

0,44 0,45 0,45 0,98 0,96 0,97 1,06 1,07 

38.6 Отсыпка плавучими кра-

нами с берега: 

                

38.6.1 камня 0,09 0,09 0,18 0,18  -   -   -   -  

38.6.2 щебня, песка и гравия 

(гравийно-песчаной смеси) 

0,54 0,64 0,74 0,91  -   -   -   -  

38.7 Перемещение материалов 

и грунтов по воде 

1,27 2,47 3,31 4,02  -   -   -   -  

39 Металлические конст-

рукции гидротехниче-

ских сооружений 

                

39.1 Гидротехнические метал-

локонструкции 

1,52 1,89 2,43 3,07 3,46 4,92 6,19 7,10 

39.2 Стальные конструкции 

морских причальных со-

оружений, устанавливае-

мые береговыми кранами 

1,18 1,39 1,73 2,02 2,34 3,30 3,70  -  

39.3 Стальные конструкции 

морских сооружений, ус-

танавливаемые плавучими 

средствами 

1,09 1,41 1,73 2,01 2,33 3,28 3,67  -  
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39.4 Распределительные пояса и 

анкерные тяги речных со-

оружений 

0,32 0,41 0,75 1,10 1,25 1,88 2,57 3,02 

40 Деревянные конструкции 

гидротехнических соору-

жений 

                

40.1 Ряжи 0,52 0,77 1,04 1,38 1,73 2,58 3,61 4,81 

40.2 Ряжевые и шпунтованные 

перемычки, полы плотин и 

шлюзов, щиты затворов 

плотин 

0,34 0,58 0,76 1,01 1,25 1,84 2,58 3,33 

40.3 Отбойные устройства и 

деревянные конструкции 

на каналах 

0,52 0,76 1,11 1,62 1,88 2,81 3,99 4,93 

40.4 Отбойные устройства при-

чальных сооружений 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,17 0,23 

42 Берегоукрепительные 

работы 

                

42.1 Каменная наброска 3,29 4,83 5,85 6,96 8,19  -   -   -  

42.2 Крепление откосов:                 

42.2.1 сборными железобетонны-

ми плитами и массивами 

0,19 0,28 0,46 0,57 0,76 0,97 1,40 1,92 

42.2.2 монолитным бетоном и 

железобетоном 

7,58 8,26 9,26 10,12  -   -   -   -  

42.2.3 плитами, омоноличенными 

по контуру 

2,11 2,26 2,35 2,61 2,82 2,78 3,42 4,71 

42.2.4 разрезными плитами 0,18 0,27 0,36 0,45 0,56 0,85 1,19 1,64 

42.2.5 стеной из шпунта 2,54 4,75 6,09 7,53 9,08  -   -   -  

42.2.6 хворостяными тюфяками 0,82 1,17 1,61 2,15 2,37 3,55 5,04 6,94 

42.3 Установка сборных желе-

зобетонных элементов 

(упорных брусков и плит 

для крепления берега) 

0,10 0,49 0,71 1,10 1,44 1,65 2,49 3,20 

42.4 Подпорные стенки 0,95 0,94 1,22 1,50 1,62 1,94 2,38 2,90 

42.5 Наброска массивов, уклад-

ка тетраподов, установка 

массивов одноступенчатых 

водоотбойных стенок 

1,32 2,60 3,54 4,73  -   -   -   -  

43 Судовозные пути стапе-

лей и слипов 

                

43.1 Укладка рельсов по ранее 

уложенным шпалам и 

0,17 0,26 0,35 0,61 0,69 0,95 1,37 1,75 
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брусьям 

43.2 Устройство спусковых 

дорожек 

0,34 0,61 0,78 1,13 1,38 1,99 2,91 3,72 

44 Подводно-строительные 

(водолазные) работы 

                

44.1 Разработка грунта под во-

дой гидромониторами 

20,58 40,75 52,64 66,19 79,84  -   -   -  

44.2 Разработка подводных 

траншей канатно-

скреперной установкой 

10,72 12,78 14,87 19,46 22,34 29,75 36,23 45,55 

44.3 Протаскивание кабеля в 

береговой колодец 

13,88 23,91 30,33 37,84 44,53  -   -   -  

44.4 Установка деревянных 

элементов гидротехниче-

ских сооружений под во-

дой 

12,20 23,67 30,62 38,61 46,31  -   -   -  

44.5 Крепление подводной час-

ти откосов на подготов-

ленной постели разрезны-

ми плитами 

6,16 12,00 15,44 19,24 23,05  -   -   -  

45 Промышленные печи и 

трубы 

                

45.1 Кладка промышленных 

печей и боровов, обмуро-

вочные работы: 

                

45.1.1 на открытом воздухе и в 

неотапливаемых помеще-

ниях 

4,54 5,11 5,96 7,08 8,20 9,53 11,06 12,71 

45.1.2 в отапливаемых помеще-

ниях 

1,78 2,14 2,35 2,73 3,35 4,02 4,53 5,18 

45.2 Кладка стволов кирпичных 

промышленных труб с 

изоляционными работами 

и футеровкой 

3,69 4,11 4,67 5,60 6,22 7,20 8,42 9,49 

45.3 Промышленные железобе-

тонные трубы с изоляци-

онными работами и футе-

ровкой: 

                

45.3.1 кислотоупорным или ша-

мотным кирпичом 

7,26 9,47 10,92 11,07 11,56 11,50 12,57 13,51 

45.3.2 обыкновенным глиняным 

кирпичом или без футе-

ровки 

8,51 11,36 12,82 12,86 13,56 14,35 14,62 15,86 
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46 Работы при реконструк-

ции зданий и сооружений 

                

46.1 Разборка покрытий кровли 4,16 6,36 8,66 11,73 14,26 21,34 31,12 39,52 

46.2 Разборка деревянных кон-

струкций 

3,81 6,03 8,25 11,28 13,94 21,29 30,73 39,52 

46.3 Разборка железобетонных 

конструкций 

3,93 5,47 7,90 11,20 13,40 20,58 27,98 35,68 

46.4 Разборка конструкций из 

кирпича и легких блоков 

3,92 5,76 8,11 10,96 13,35 19,83 23,28 38,31 

46.5 Разборка полов 3,45 5,48 7,46 10,15 12,22 17,60 26,44 33,96 

46.6 Пробивка проемов, борозд 

и отверстий 

3,49 5,59 7,56 10,28 12,52 18,63 26,99 34,75 

47 Озеленение, защитные 

лесонасаждения, много-

летние плодовые насаж-

дения 

                

47.1 Посадка и пересадка де-

ревьев и кустарников с 

комом (подготовка поса-

дочных мест и пересадка) 

3,31 4,82 6,18 8,28 9,75 14,05  -   -  

50 Прочие общестроитель-

ные работы 

                

50.1 На открытом воздухе или в 

неотапливаемых помеще-

ниях 

1,56 2,02 2,69 3,30 4,08 5,34 7,25 8,53 

50.2 В отапливаемых помеще-

ниях 

0,36 0,46 0,54 0,81 0,90 1,07 1,34 1,69 

51 Монтаж оборудования                 

  Работы, выполняемые на 

открытом воздухе или в 

неотапливаемых помеще-

ниях 

                

51.1 Монтаж оборудования по 

всем сборникам, кроме 

работ по прокладке сило-

вых кабелей по Сборни-

ку № 8 и прокладке кабе-

лей по Сборнику № 10 

4,11 5,23 8,43 12,03 14,13 21,48 28,54 31,28 

51.2 Работы по прокладке сило-

вого кабеля по Сборни-

ку № 8 и кабелей связи по 

Сборнику № 10 

13,82 17,55 19,78 24,38 28,11 37,98 48,73 58,20 

  Работы, выполняемые в 

отапливаемых помещениях 

                

http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44658/index.htm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51.3 Монтаж оборудования по 

всем сборникам 

1,14 1,37 2,29 3,33 3,78 5,91 7,90 10,02 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Техническая часть 

 

III.1. В нормативах данного раздела неучтены затраты: 

– на разработку вечномерзлых грунтов в VII и VIII температурных 

зонах, которые следует определять непосредственно в локальных сметах; 

– на временное отопление вне пределов установленного отопи-

тельного периода для устранения повышенной влажности конструкций или 

обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других спе-

циальных работ, когда это требуется по техническим условиям. 

Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном 

положениями Раздела VI настоящей Методики, с учетом необходимого срока 

временного отопления на основе расчета. 

III.2. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью вы-

ше 10 м/с, к сумме дополнительных затрат применяются доплаты, в соответ-

ствии с п. 16 Общих положений. 

Приведенные коэффициенты доплат не применяются для объектов ка-

питального ремонта, выполняемого без прекращения эксплуатации ремонти-

руемых зданий или в отапливаемых зданиях, или состоящего в устранении 

неисправностей конструкций, отделки, инженерного оборудования внутри 

зданий при сохранении крыши и оконных заполнений. 

III.3. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-

строительных работ в зимнее время определяются по нормативам Таблицы 6, 

установленным в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных 

работ по итогу глав 1 – 8 сводного сметного расчета стоимости объектов ка-

питального ремонта (графы 4, 5 и 8). 

Если сводный сметный расчет или объектная смета не составляются, 

дополнительные затраты определяются по итогу локальной сметы после на-

числения накладных расходов, сметной прибыли и средств на временные 

здания и сооружения. 

III.4. Нормативы дополнительных затрат Таблицы 6 Раздел 1  предна-

значены для определения дополнительных затрат при определении сметной 

стоимости капитального ремонта здания охватывающего в целом и распро-

страняются на все виды работ, относящиеся к ремонтируемому зданию, в том 

числе на ремонт дворовых сетей и элементов внешнего благоустройства. 

К капитальному ремонту здания охватывающего в целом следует отно-

сить:  

- капитальный ремонт пяти и более конструктивных элементов здания 

(конструкций и  инженерных сетей); 
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- ремонт всех внутренних помещений здания, с полной или частичной 

заменой оконных или дверных блоков, с ремонтом внутренних инженерных 

сетей. 

III.5. Нормативы дополнительных затрат Таблицы 6 Раздел 2 предна-

значены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте 

отдельных элементов (конструкций, внутренних инженерных систем) жилых, 

общественных и производственных зданий, обслуживающих жилищно-

коммунальное хозяйство, с сопутствующими работами. 

III.6. Нормативы дополнительных затрат Таблицы 6 Раздел 3 и 4 пред-

назначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремон-

те наружных инженерных сетей и объектов благоустройства без ремонта 

внутренних помещений зданий. 

Таблица 6 

Нормативы дополнительных затрат при производстве ремонтно-

строительных работ в зимнее время 

(в процентах) 

 

Код 
Вид капитального ремон-

та 

Территориальные зоны 

I  II  III  IV V  VI VII VIII  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Капитальный ремонт зданий в целом 

1.1 Жилые дома со стенами 

из кирпича 

0,38 0,66 1,14 1,62 2,07 3,47 4,62 5,48 

1.2 Жилые дома крупнопа-

нельные и блочно-

объемные 

0,35 0,58 1,18 1,66 2,13 3,47 4,82 5,51 

1.3 Жилые дома деревянные 

и смешанные 

0,45 0,88 1,31 2,10 2,83 4,71 4,84 5,94 

1.4 Жилые дома монолитные 

(втч: с наружными  сте-

нами из кирпича, легко-

бетонных блоков и т.д.) 

0,49 0,84 1,43 2,04 2,59 4,52 5,85 6,93 

1.5 Общественные здания 

(школы, детские сады, 

больницы, бани, прачеч-

ные и другие здания 

коммунального и соци-

ально-культурного на-

значения) 

0,42 0,85 1,23 1,84 2,46 3,28 5,33 6,15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6 Производственные зда-

ния, обслуживающие жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство 

0,57 1,08 1,90 2,61 3,63 5,48 6,54 7,25 

Раздел 2. Капитальный ремонт отдельных элементов здания 

2.1 Крыша (кровля) с покры-

тием из штучных мате-

риалов 

0,24 0,49 0,90 1,44 1,70 2,91 3,42 2,90 

2.2 Крыша (кровля) из ру-

лонных материалов 

0,79 1,52 2,13 3,21 3,83 5,27 5,87 5,54 

2.3 Фасады 0,36 0,69 1,14 1,62 2,30 3,49 5,06 5,94 

2.4 Внутренние санитарно-

технические устройства 

0,16 0,27 0,53 0,87 1,14 2,07 2,98 3,75 

2.5 Внутренние электромон-

тажные работы   и  сла-

боточные системы 

0,11 0,18 0,35 0,58 0,75 1,31 1,98 2,50 

2.6 Отделка внутренних по-

мещений здания 

0,16 0,31 0,43 0,77 1,00 1,58 2,41 2,95 

Раздел 3. Капитальный ремонт наружных коммуникаций 

3.1 Газоснабжение и газо-

проводы 

0,32 0,83 1,48 2,10 2,56 3,50 4,00 4,19 

3.2 Водопровод и канализа-

ция 

0,51 0,89 1,61 2,16 3,08 3,69 4,13 4,51 

3.3 Тепловые сети 0,31 0,69 1,61 2,23 2,96 5,29 5,76 6,02 

Раздел 4. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 

4.1 Дороги с асфальтовым 

покрытием 

0,45 0,67 0,73 0,81 0,86 0,94 1,02 1,03 

4.2 Дороги со щебеночным и 

гравийным покрытием 

0,18 0,32 0,36 0,50 0,58 0,72 0,82 0,91 

4.3 Мосты железобетонные 0,67 1,32 1,92 2,89 3,71 5,49 5,98 7,69 

4.4 Мосты металлические 0,26 0,57 0,87 1,39 1,86 3,15 3,77 4,24 

4.5 Мосты деревянные 0,39 0,84 1,52 2,04 2,71 4,60 5,02 6,02 

4.6 Набережные и подпор-

ные стенки 

0,09 0,27 0,54 0,82 0,66 1,10 1,30 1,39 

4.7 Озеленение 0,32 0,79 1,76 2,51 3,02 5,96 - - 
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РАЗДЕЛ IV. НОРМЫ НА ВРЕМЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ 

Техническая часть 

IV.1. В нормах учтены увеличенные теплопотери, вызываемые охлаж-

дением через проемы и не законченные отделкой конструкции зданий, а так-

же дополнительный расход тепла на отогрев и сушку конструкций. 

IV.2. Нормы таблицы 10 приведены на 1000 м
3
 здания из расчета на 

1 месяц. Затраты на временное отопление определяются по строительному 

объему здания (или фактически отапливаемых его частей) на основании про-

ектных данных, с учетом продолжительности отопления. 

 Необходимость временного отопления вне пределов установленного 

отопительного периода должна быть подтверждена расчетом, выполненным 

проектной организацией в увязке с календарным графиком производства ра-

бот в целом и отражена в разделе ПОС. 

IV.3. Затраты на временное отопление зданий определяются суммиро-

ванием затрат на тепловую, электрическую энергию, рассчитанных на основе 

норм Таблицы 7, стоимости тепловой (электрической) энергии  и продолжи-

тельности отопления в соответствии с данными ПОС. 

IV.4. Цена тепловой и электрической энергии при ее получении от по-

стоянных энергосистем определяется по данным Федеральной государствен-

ной информационной системы соответствующего региона. 

IV.5. Цена тепловой и электрической энергии при ее получении от 

блок-станций, тепловых станций (котельных), передвижных электростанций 

определяется по тарифам определенных по расчетам, на основании затрат на 

эксплуатацию данных источников энергоснабжения или по данным регионов 

(при наличии тарифов на тепловую энергию от данных источников тепловой 

(электрической) энергии. 

IV.6. Если для ускорения сушки зданий применяются временные мест-

ные установки (универсальные строительные воздухонагреватели – УСВ, 

электрокалориферы, инфракрасные излучатели и др.), то затраты, связанные 

с их использованием, следует определять дополнительно на основе соответ-

ствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и 

необходимой продолжительности сушки (в пределах 15 суток). 

IV.7. Приведенные в Таблице 7 показатели расхода тепловой и элек-

трической энергии принимаются со следующими коэффициентами: 

а) 1,5 – к нормам расхода тепловой энергии для малоэтажных жилых, 

общественных и административно-бытовых зданий строительным объемом 

менее 10 тыс. м
3
; 

б) 0,3 – к нормам расхода тепловой энергии для крупных обществен-

ных зданий (спортивных, зрелищных и т.п.) строительным объемом более 

80 тыс. м
3
; 

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i1733031
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в) 2 – к нормам расхода тепловой и электрической энергии для не-

больших отапливаемых зданий производственного и вспомогательного на-

значения строительным объемом менее 30 тыс. м
3
; 

г) 0,5 – к нормам расхода тепловой и электрической энергии для мно-

гопролетных зданий производственного назначения высотой до затяжки 

ферм более 18 м и объемом свыше 800 тыс. м
3
. 

IV.8. Для определения сметной стоимости работ по эксплуатации сис-

тем отопления зданий, законченных вчерне, необходимо к прямым затратам 

добавить сумму накладных расходов, которая исчисляется в размере 60% от 

суммы средств на оплату труда эксплуатационного персонала и сметную 

прибыль, определенную от суммы прямых затрат и накладных расходов в 

размере, установленном для вида строительства, по которому производится 

данный расчет. 

Таблица 7 Нормы расхода тепловой и электрической энергии на вре-

менное отопление зданий, законченных вчерне 

На 1000 м
3
 здания в месяц 

№ 

п/п. 

Виды зданий и на-

именование энергоре-

сурсов 

Единица 

измере-

ния 

Температурные зоны 

I II III IV V VI VII VIII 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

  Тепловая энергия         

1 Жилые и общест-

венные здания: 
         

1.1 – здания объемом 

до 10 тыс. м
3
 

Гкал 9,2 9,6 11 12,3 14,8 17,1 18,9 19,1 

1.2 – здания объемом 

более 10 тыс. м
3
 

Гкал 6,1 6,4 7,3 8,2 9,8 11,3 12,5 12,7 

1.3 – здания общест-

венные, культурно-

спортивного назна-

чения объемом бо-

лее 80 тыс.м
3
 

Гкал 1,8 1,9 2,2 2,5 3,0 3,4 3,8 3,8 

2 Производственные 

здания промышлен-

ных предприятий: 

         

2.1 Объемом менее 

30 тыс.м
З
 

Гкал 9,4 10,0 11,3 12,8 15,0 17,3 19,5 21,7 

2.2 Объемом 30 тыс.м
З
 

и более 

Гкал 4,7 5,1 5,7 6,4 7,6 8,7 9,9 11,0 

2.3 Многопролетные, 

объемом более 

800 тыс.м
3
 

Гкал 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 

 Электрическая энергия         

3 Производственные 

здания промышлен-

ных предприятий: 

         

3.1 Объемом менее 

30 тыс.м
З
 

кВт-ч 880 940 1060 1160 1220 1280 1360 1580 

3.2 Объемом 30 тыс.м
З
 

и более 

кВт-ч 440 470 530 580 610 640 680 790 
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3.3 Многопролетные, 

объемом более 

800 тыс.м
3
 

кВт-ч 220 235 265 290 305 320 340 395 

Приложение 1 

Деление территории Российской Федерации по температурным зонам  

с указанием зимних периодов и коэффициентов к нормативам дополни-

тельных затрат при производстве работ в зимнее время по видам строи-

тельства 

№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

1 Республика Адыгея I 10.XII 28.II 1 

2 Республика Алтай IV 25.X 15.IV 1,1 

3 Республика Башкортостан IV 25.X 10.IV 1 

4 Республика Бурятия:     

4.1 

территория севернее линии 

Нижнеангарск –Шипишка 

(включительно) 

VI 10.X 30.IV 0.9 

4.2 
остальная территория республи-

ки 
V 15.X 25.IV 1 

5 Республика Дагестан:     

5.1 

территория побережья Каспий-

ского моря южнее 44-й паралле-

ли и острова Чечень 

I 10.XII 28.II 1,1 

5.2 
остальная территория республи-

ки 
I 10.XII 28.II 1 

6 Республика Ингушетия I 10.XII 28.II 1 

7 
Кабардино-Балкарская респуб-

лика 
I 10.XII 28.II 1 

8 Республика Калмыкия II 25.XI 20.III 1 

9 
Карачаево-Черкесская Республи-

ка I 1.XII 1.III 
1,1 

 

10 Республика Карелия     

10.1 
территория севернее 64-й парал-

лели 
IV 20.X 20IV 1,1 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

10.2 
остальная территория республи-

ки 
III 15.X 5.IV 1,2 

11 Республика Коми:     

11.1 
территория севернее Северного 

Полярного круга 
V 10.X 30.IV 1,3 

11.2 

территория восточнее линии Ер-

мица– Ижма – Сосногорск – По-

моздино – Усть-Нем (включи-

тельно) 

V 10.X 30.IV 1,1 

11.3 
остальная территория республи-

ки 
IV 20.X 25.IV 1,1 

12 Республика Крым:     

 

12.1 

 

гг. Балаклава, Севастополь, Фео-

досия, Ялта 
I 20.XII 11.II 0,4 

12.2 

территория севернее ли-

нии Евпатория (исключая Евпа-

торию) – Симферополь –Алушта 

(включительно) 

I 25.XII 15.I 0.6 

12.3 

территория южнее ли-

нии Евпатория (включительно) – 

Симферополь (исклю-

чая Симферополь) - Алушта, ис-

ключая Алуш-

ту), побережье Азовского моря 

от мысаКазантим до г. Керчь 

(включительно), за исключени-

ем пунктов, расположенных 

на побережье Черного моря 

I 28.XII 11.II 0.7 

13 Республика Марий Эл IV 1.XI 10.IV 1 

14 Республика Мордовия IV 5.XI 5.IV 0,9 

15 Республика Саха (Якутия):     

15.1 Новосибирские острова VI 10.IX 15.VI 1,3 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

15.2 

Анабарский и Булунский улусы 

севернее линии Кожевниково 

(исключая Кожевниково) –Усть-

Оленск– Побережье и острова 

Оленекского залива и острова 

Дунай (включительно) 

VI 15.IX 20.V 1,4 

15.3 

территория севернее линии пере-

сечения границ Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономно-

го округа с Анабарским и Оле-

некским улусами; Булунский 

улус севернее линии Таймылыр– 

Тит-Ары – Бухта Сытыган–

Улахан-Кюёль(включительно); 

Усть-Янский улус – протока 

Правая (исключительно) – побе-

режье Янского залива –

Селяхская губа –Чокурдах 

(включительно); Аллаиховский 

улус – пересечение границ Ал-

лаиховского, Нижнеколымского, 

Среднеколымского улусов и да-

лее вдоль южной границы Ниж-

неколымского улуса за исключе-

нием территории, указанной в 

п. 16.2 

VI 15.IX 20.V 1,1 

15.4 

Анабарский, Булунский улусы, 

за исключением территории, ука-

занной впп. 14.2 и п. 14.3; Усть-

Янский улус, за исключением 

территории, указанной в п. 14.3, 

Аллаиховский улус, за исключе-

нием территории, указанной в 

п. 14.3, Жиганский, Абыйский, 

Оленекский, Среднеколымский, 

Верхнеколымский улусы 

VII 25.IX 20.V 1 

15.5 
Верхоянский, Момский, Оймя-

конский, Томпонский улусы 
VIII 25.IX 15.V 1 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

15.6 

Таттинский, Амгинский, Верхне-

вилюйский, Вилюйский, Горный, 

Кобяйский, Нюрбинский, Меги-

но-Кангаласский, Мирнинский, 

Намский, Хангалас-

ский,Сунтарский, Усть-

Алданский, Усть-Майский, Чу-

рапчинский улусы республики 

Саха и г. Якутск 

VII 1.X 30.IV 0,9 

15.7 
Алданский, Ленский и Олекмин-

ский улусы 
VI 5.X 5.V 1 

16 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
1 12.XII 28.II 1 

17 Республика Татарстан IV 1.XI 10.IV 1 

18 Республика Тыва V 10.X 25.IV 1 

19 Удмуртская республика IV 25.X 10.IV 1 

20 Республика Хакасия V 20.X 15.IV 0,9 

21 Чеченская республика 1 10.XII 28.II 1 

22 Чувашская Республика IV 1.XI 5.IV 1 

23 Алтайский край IV 25.X 15.IV 1,1 

24 Забайкальский край     

24.1 

территория севернее линии Ши-

пишка– Тунгокочен – Букачача – 

Сретенск – Шелопугино – При-

аргунск (включительно) 

VI 10.X 30.IV 0,9 

24.2 остальная территория области V 15.X 20.IV 1 

25 Камчатский край     

25.1 

территория северо-западнее ли-

нии Парень –Слаутное (исклю-

чая Слаутное) 

V 1.X 15.V 1,2 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

25.2 

территория юго-восточнее линии 

Парень –Слаутное (включитель-

но) и севернее линии Рекинни-

ки–Тиличики (включительно) 

V 1.X 15.V 1,4 

25.3 

территория южнее линии Рекин-

ники–Тиличики, за исключением 

территории, указанной в п. 26.4 

IV 10.X 15.IV 1,3 

25.4 

территория, ограниченная лини-

ей Ивашка –Хайлюля– Ключи – 

Елизово – 52-я параллель (вклю-

чительно) – Апача –Анавгай (ис-

ключая Апача –Анавгай) – 

Ивашка 

IV 10.X 15.IV 1,1 

26 Краснодарский край     

26.1 

территория, за исключением ука-

занных ниже городов и побере-

жья Черного моря 

I 10.XII 28.II 1 

26.2 г. Новороссийск I 20.XII 10.II 0,7 

26.3 
г.г. Анапа, Геленджик, Красная 

Поляна 
I 5.I 31.I 0,3 

27 Красноярский край     

27.1 

территория Таймырского (Дол-

гано-Ненецкого) автономного 

округа севернее линии Красно-

селькуп–Потапово– Норильск, 

Кожевниково (включительно) и 

ближайшие острова (архипелаг 

Северная Земля и др.) 

VI 10.IX 25.V 1,5 

27.2 

остальная территория Таймыр-

ского (Долгано-Ненецкого авто-

номного округа) 

VI 10.IX 25.V 1,2 

27.3 

Эвенкийский автономный округ 

и территория края севернее ли-

нии и территория края севернее 

линииВерхнеимбатское– р. Таз 

(включительно) 

VI 1.X 5.V 1 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 

зоны 

Расчетный зим-

ний период (чис-

ло, месяц) 

Поправочные 

коэффициенты 

к нормативам 

Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

27.4 

территория южнее Копьево – 

Новоселово – Агинское (включи-

тельно) 

V 20.X 15.IV 0,9 

27.5 остальная территория края V V 10.X 20.IV 1 

28 Пермский край IV 25.X 10.IV 1 

29 Приморский край     

29.1 

территория, расположенная се-

вернее линии Трудовое –

Партизанск (включительно) – 

Преображение (исключительно), 

кроме территории, указанной в 

п. 30.2 

V 1.XI 5.IV 0,8 

29.2 

побережье Японского моря от 

Преображение до Пойма (вклю-

чительно) 

V 1.XI 5.IV 1 

29.3 

территория, расположенная юж-

нее линии Трудовое –

Партизанск– Преображение, за 

исключением территории, ука-

занной в п. 30.4 

IV 10.XI 25.III 0,8 

29.4 

побережье Японского моря от 

Преображение до Хасан (вклю-

чительно) 

IV 10.XI 25.III 1 

30 Ставропольский край 1 1.XII 10.III 1,2 

31 Хабаровский край     

31.1 

территория севернее линии Об-

лучье – Комсомольск-на-Амуре 

(исключая Комсомольск-на-

Амуре), далее по реке Амур, за 

исключением побережья Татар-

ского пролива 

VI 15.X 20.IV 0,9 

31.2 

побережье от залива Счастья до 

Нижн. Пронге (исключая Нижн. 

Пронге) 

VI 15.X 20.IV 1,2 
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№ 

п/п. 

Наименование территориальных еди-

ниц 

Температурные 
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Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

31.3 

остальная территория края, за 

исключением побережья Татар-

ского исключением побережья 

Татарского 

V 25.X 15.IV 0,9 

31.4 

побережье Татарского пролива 

от Нижн. Пронге(включительно) 

до Адими (исключая Адими) 

V 25.X 15.IV 1,1 

32 Амурская область VI 15.X 20.IV 0,9 

33 Архангельская область     

33.1 

территория южнее линии Куш-

кушара (исключая Кушкушара) – 

пересечение Северного полярно-

го круга с границей Республики 

Коми 

IV 10.X 20.IV 1,2 

33.2 

территория севернее линии Куш-

кушара (включительно) – пере-

сечение Северного полярного 

круга с границей Республики 

Коми–Ермица– Черная (исклю-

чая Черную) и о. Колгуев 

IV 10.X 20.IV 1,4 

33.3 

территория восточнее линии Ер-

мица– Черная (включительно) и 

о. Вайгач 

V 20.X 5.V 1,2 

33.4 острова Новая Земля V 25.IX 15.VI 1,4 

33.5 острова Земля Франца-Иосифа V 20.VIII 30.VI 1,6 

34 Астраханская область II 20.XI 20.III 1 

35 Белгородская область III 15.XI 25.III 0,9 

36 Брянская область III 15.XI 31.III 0,9 

37 Владимирская область III 5.XI 5.IV 1 

38 Волгоградская область III 15.XI 25.III 0,9 

39 Вологодская область     
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№ 

п/п. 
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ниц 
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Таблицы 4 и 6 начало конец 

1 2 3 4 5 6 

39.1 

территория западнее линии 

оз. Воже– Устье – Вологда – Во-

хтога (включительно) 

III 1.XI 10.IV 1,1 

39.2 остальная территория области IV 1.XI 15.IV 1 

40 Воронежская область III 15.XI 31.III 0,9 

41 Ивановская область III 5.XI 10.IV 1,1 

42 Иркутская область     

42.1 
территория севернее 62-й 

параллели 
VI 1.X 5.V 1 

42.2 

территория северо-восточнее ли-

нии Токма– Улькан (р. Лена) – 

Нижнеангарск (включительно), 

за исключением территории, ука-

занной в п. 43.1 

VI 5.X 30.IV 0,9 

42.3 остальная территория области V 10.X 25.IV 1 

43 Калининградская область I 1.XII 10.III 1,2 

44 Калужская область III 10.XI 5.IV 1 

45 Кемеровская область V 25.X 20.IV 0,9 

46 Кировская область IV 25.X 10.IV 1 

47 Костромская область     

47.1 
вся территория, за исключением 

г. Костромы 
IV 1.X 10.IV 1 

47.2 г. Кострома III 1.XI 5.IV 1,1 

48 Курганская область IV 25.X 15.IV 1 

49 Курская область III 10.XI 31.III 1 

50 Ленинградская область III 5.XI 5.IV 1 

51 
Город федерального значения 

Санкт-Петербург 
III 5.XI 5.IV 1 

52 Липецкая область III 10.XI 5.IV 1 

53 Магаданская область     
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Таблицы 4 и 6 начало конец 
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53.1 

территория южнее линии Мя-

унджа– Таскан – Сеймчан – Ом-

сукчан (включительно) –

Гарманда (исключительно), за 

исключением территории юго-

восточнее линии Гижига –

Гарманда– Тахтоямск –Ямск и 

южное побережье Тауйской губы 

(включительно) 

VI 25.IX 10.V 1 

53.2 

территория юго-восточнее линии 

Гижига –Гарманда– Тахтоямск – 

побережьеТауйской губы (вклю-

чительно) 

VI 25.IX 10.V 1,3 

53.3 

территория Чукотского автоном-

ного округа восточнее линии 

Марково–Усть-Белая – 

м. Шмидта и о. Врангеля (вклю-

чительно) 

V 25.IX 25.V 1,5 

53.4 

остальная территория области, за 

исключением территории юго-

восточнее линии Парень –

Гарманда линии Парень –

Гарманда 

VI 20.IX 25.V 1,1 

53.5 

территория юго-восточнее линии 

Парень –Гарманда (включитель-

но) 

VI 20.IX 25.V 1,4 

54 Московская область III 5.XI 5.IV 1 

55 
Город федерального значения 

Москва 
III 5.XI 5.IV 1 

56 Мурманская область     

56.1 

территория плато Расвумчорр 

(район апатит-нефелинового 

рудника"Центральный") 

VI 5.X 30.IV 1 
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56.2 

территория северо-восточнее ли-

нии Заполярный – Североморск –

Каневка (включительно) и юго-

восточнее линии Каневка– Кузо-

мень (включительно) 

IV 10.X 25.IV 1,4 

56.3 остальная территория области IV 10.X 25.IV 1,2 

57 Нижегородская область IV 1.XI 5.IV 1 

58 Новгородская область III 10.XI 5.IV 1 

59 Новосибирская область V 20.X 26.IV 1 

60 Омская область V 20.X 26.IV 1 

61 Оренбургская область IV 5.XI 10.IV 1 

62 Орловская область III 10.XI 31.III 1 

63 Пензенская область IV 5.XI 5.IV 0,9 

64 Псковская область II 10.XI 31.III 1.2 

65 Ростовская область     

65.1 

территория северо-восточнее ли-

нии Миллерово – Морозовск 

(включительно) 

II 20.X1 20.III 1 

65.2 остальная территория области II 25.X1 10.III 0,9 

66 Рязанская область III 5.XI 5.IV 1 

67 Самарская область IV 10.XI 10.IV 0,9 

68 Саратовская область III 5.XI 5.IV 1 

69 Сахалинская область     

69.1 

территория севернее линии Шах-

терск – Поронайск (включитель-

но), за исключением территории 

побережья Татарского пролива и 

Охотского моря 

V 20.X 15.IV 0,9 

69.2 

территория побережья Татарско-

го пролива и Охотского моря се-

вернее линии Шахтерск – Поро-

найск (исключительно) 

V 20.X 15.IV 1,1 



56 
  

№ 
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Таблицы 4 и 6 начало конец 
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69.3 

территория южнее линии Шах-

терск -Поронайск и севернее ли-

нии Холмск – Южно-Сахалинск 

(включительно), за исключением 

побережья Татарского пролива 

IV 5.XI 5.IV 0,9 

69.4 

территория побережья Татарско-

го пролива между Шахтерск и 

Холмск 

IV 5.XI 5.IV 1,1 

69.5 

остальная территория острова, за 

исключением побережья между 

Холмск – Невельск 

III 5.XI 1.IV 1 

69.6 

территория побережья Татарско-

го пролива между Холмск – Не-

вельск (исключительно) 

III 5.XI 1.IV 1,1 

69.7 Курильские острова II 1.XII 1.IV 1 

70 Свердловская область IV 20.X 15.IV 1,1 

71 Смоленская область III 10.XI 5.IV 1 

72 Тамбовская область III 5.XI 5.IV 1 

73 Тверская область III 5.XI 5.IV 1 

74 Томская область V 20.X 25.IV 1 

75 Тульская область III 5.XI 5.IV 1 

76 

Тюменская область (включая 

Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономный округ) 

    

76.1 
территория севернее Северного 

Полярного круга 
V 15.IX 25.V 1,5 

76.2 

территория южнее Северного 

Полярного круга и севернее 65 

параллели 

V 15.IX 25.V 1.3 

76.3 

территория севернее линии Пио-

нерский – Ханты-Мансийск – 

Нижневартовск (включительно) 

и южнее 65-й параллели 

V 5.X 5.V 1,1 
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76.4 остальная территория области V 15.X 20.IV 1 

77 Ульяновская область IV 5.XI 10.IV 1 

78 Челябинская область  IV 25.X 10.IV 1 

79 Ярославская область III 5.XI 10.IV 1,1 

80 Еврейская автономная область V 25.X 15.IV 0,9 

81 Ненецкий автономный округ     

81.1 

территория южнее линии Куш-

кушара (исключая Кушкушара) – 

пересечение Северного полярно-

го круга с границей Республика 

Коми 

IV 10.X 20.IV 1,2 

81.2 

территория севернее линии Куш-

кушара (включительно) – пере-

сечение Северного полярного 

круга с границей Коми–Ермица– 

Черная (исключая Черную) и 

о. Колгуев 

IV 10.X 20.IV 1,4 

81.3 

территория восточнее линии Ер-

мица– Черная (включительно) и 

о. Вайгач 

V 20.X 5.V 1,2 

82 Чукотский автономный округ     

82.1 

территория восточнее линии 

Марково–Усть-Белая – 

м. Шмидта 

V 25.IX 25.V 1,5 

82.2 остальная территория округа VI 20.IX 25.V 1,1 

Примечание: 

1. Географические названия приведены в соответствии с общероссийскими 

классификаторами ОК 019-95 (ОКАТО) и ОК 033-2005 (ОКТМО) по состоянию на 

01.01.2017 г. 

2. Под термином "побережье" в настоящем приложении подразумевается по-

лоса суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный 

зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установленных для 

остальной материковой части края, области. 
3. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних 

климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, 

замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную 
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зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать согласно Справочнику 

по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных – на основе справок ме-

теорологической службы. 
4. Слово "включительно" означает, что пункты, обозначающие границу между 

территориями, относятся к данной температурной зоне, "исключительно" – не относятся к 

данной температурной зоне. 
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Приложение 2 

____________________________________ 

(наименование стройки, объекта) 

Температурная зона – III 

Сметный расчет №_______ 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время для видов строительства,  

не предусмотренных в табл. 4 Раздела I 

(пример составления) 

№ п/п. Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс.руб. 

Строи-

тельные 

 работы 

Монтаж-

ные ра-

боты 

Всего 

СМР 

 

гр. 3+4 

Затраты на 

временные 

здания и со-

оружения, –

1,1% 

Гр 5 х 0,011 

Итого с 

времен-

ными зда-

ниями и 

сооруже-

ниями 

гр. 5+6 

Норматив 

зимних 

удорожа-

ний по 

Таблице 5, 

зона III 

Затраты 

на зимние 

удорожа-

ния 

 

гр. 7 х 

норм. в 

процент. 

/100 

Обоснова-

ние: Табли-

ца 5 п.п. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Общестроительные работы 

(подземная часть) 

        

1 Земляные работы 214,62  214,62 2,36 216,98 76,52 166,03 1.1 

2 Фундаменты 20198,89  20198,89 222,19 20421,08 1,61 328,78 7.2 

3 Основания под фундаменты из пес-

ка 

83,12  83,12 0,91 84,03 1,52 1,28 8.1 

4 Монолитные конструкции ниже 

отм. 0.00 

4621,41  4621,41 50,84 4672,24 3,66 171,00 6.1.2 

http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52455/#i104803
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Изоляция монолитных стен подва-

ла 

563,73  563,73 6,20 569,93 8,26 47,08 8.4.1 

 Итого по 1 разделу 25681,77  25681,77 282,50 25964,27  714,17  

 2. Общестроительные работы 

(надземная часть) 

        

6 Монолитные конструкции выше 

отм. 0.00 

85469,57  85469,57 940,17 86409,74 7,19 6212,86 6.1.1 

7 Стены выше нуля (ограждающие 

конструкции газобетонные блоки) 

11232,26  11232,26 123,55 11355,82 7,35 834,65 8.3 

8 Перегородки 18056,85  18056,85 198,63 18255,47 0,88 160,65 8.7 

9 Оконные проемы 5358,48  5358,48 58,94 5417,43 1,19 64,47 10.1 

10 Дверные проемы 5491,83  5491,83 60,41 5552,24 1,19 66,07 10.1 

11 Полы 15080,35  15080,35 165,88 15246,23 0,28 42,69 11.1 

12 Внутренняя отделка 12320,59  12320,59 135,53 12456,12 0,42 52,32 15.3 

14 Наружная отделка фасадов 20640,14  20640,14 227,04 20867,19 2,51 523,77 15.1 

14 Кровля 2069,61  2069,61 22,77 2092,38 5,34 111,73 12.1.2 

 Итого по 2 разделу 175719,69  175719,69 1932,92 177652,61  8069,20  

 3. Санитарно-технические систе-

мы 

        

15 Водопровод 6405,96 14,36 6420,32 70,62 6490,94 1,48 96,07 17.1 

16 Канализация 925,76  925,76 10,18 935,94 0,86 8,05 17.2 

17 Отопление 6876,24  6876,24 75,64 6951,88 1,76 122,35 18.1 

18 Вентиляция 4915,11 18,05 4933,15 54,26 4987,42 1,40 69,82 20.1 

19 Итого по 3 разделу 19123,07 32,407 19155,47 210,71 19366,18  296,29  
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 4. Устройство систем электро-

снабжения, электроосвещения, 

автоматики, связи, монтаж лиф-

тов 

        

20 Электрооборудование 485,63 7823,08 8308,71 91,40 8400,10 2,60 218,40 51.2 

21 Автоматическая пожарная сигнали-

зация 

 3073,61 3073,61 33,81 3107,41 2,60 80,79 51.3 

22 Автоматизация  322,22 322,22 3,54 325,77 2,60 8,47 51.3 

23 Лифты (монтажные работы, без 

стоимости оборудования) 

 1824,03 1824,03 20,06 1844,09 2,60 47,95 51.3 

24 Сети связи 6,61 1467,89 1474,50 16,22 1490,72 22,48 335,11 51,2 

 Итого по 4 разделу 492,24 14510,82 15003,06 165,03 15168,10  690,73  

25 Разные работы (на открытом воз-

духе) 
11661,84 184,71 11661,84 128,28 11790,12 3,11 366,67 50,1 

 Итого: 232678,60 14727,94 247221,83 2719,44 249941,27  10137,06 4,06 

26 Дополнительные затраты на вре-

менное отопления здания, закон-

ченного вчерне, руб 

  

(Московская область на 2017 год) 

      158,716  

 Итого     249941,267  10295,78   

27 Норматив дополнительных затрат 

по стройке 
      4,119   

28 Удельный вес зимнего периода в 

году III температурной зоны 0,40 
      0,40  
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29 Среднегодовой норматив дополни-

тельных затрат в зимнее время по 

стройке 

      1,647=1,6 

(для III 

зоны) 

 

Примечание: Сметный расчет дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время для видов строительства со-

ставляется в текущем уровне цен. 
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